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PT. Terminal Teluk Lamong merupakan salah satu terminal yang 
mempunyai pelayanan jasa bongkar curah kering. Salah satu indikator dalam 
standar kerja pelayanan pelabuhan menurut Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut Nomor UM.002/38/13/18/DJPL-11 yaitu mengenai waktu 
efektif atau effective time dibanding berth time. Penulis merumuskan masalah 
untuk mengetahui apakah bongkar curah kering di PT. Terminal Teluk 
Lamong sudah memenuhi target perusahaan, apa yang memengaruhi 
peningkatan effective time dalam proses bongkar curah kering, dan apa upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi idle time dan not operation time untuk 
menigkatkan effective time di PT. Terminal Teluk Lamong. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah bongkar curah kering di PT. Terminal 
Teluk Lamong sudah memenuhi target perusahaan, mengetahui apa saja yang 
memengaruhi peningkatan effective time, dan mengetahui upaya yang dapat 
dilakukan PT. Terminal Teluk Lamong untuk mengatasi idle time dan not 
operation time sehingga effective time dapat meningkat.  
Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka, studi lapangan, observasi, 
wawancara, dan dokumetasi perusahaan dengan mengelompokkan 
permasalahan dengan 5 (lima) kategori permasalahan yaitu manusia (man), 
mesin (machine), metode (method), material (material), lingkungan 
(environment). 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu effective time belum 
tercapai pada sampel penelitian selama bulan Agustus 2018 sampai degan 
Oktober 2019 yaitu hanya 69% dari target perusahaan sebesar 73. Terdapat 
tiga permasalahan dominan yang menimbulkan banyak waktu not operation 
time dan memengaruhi peningkatan effective time yaitu hot seat change, 
kerusakan alat dan keterampilan operator alat bogkar curah. Apabila 
permasalahan dominan tersebut dapat diminimalkan, maka effective time 
dalam bongkar curah kering akan meningkat. 
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PT. Terminal Teluk Lamong is one of terminal port that has discharge 
dry bulk service. One of indicator in the work standart of port services 
according to Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 
UM.002/38/13/18/DJPL-11 is effective time compared to berth time. Author 
formulates the problems, whether discharge dry bulk cargo in PT. Terinal 
Teluk Lamong has fulfill the company’s target, what influences to increasing 
effective time in the process of discharge dry bulk cargo, and what efforts are 
being made to overcome idle time and not operation time to increasing 
effective time. In this reserch to find out whether discharge dry bulk cargohas 
fulfill the company’s target, affecting the increasing in effective tme, and 
know the effort to overcome idle time and not operation time so that effective 
time can be increased. 
This reserch method are descriptive qualitative. Data obtined from 
library reserch, field reserch, observation, interview, and company’s 
documentation by grouping the ptoblem with 5 (five) categories of problems, 
man, machine, method, material, and environment. 
The results from this thesis are effective time has not been achieved in 
the sample reserch from August 2018 until October 2018, which only 69% 
with 73% company’s target. There are three dominant problems that causes 
a lot ofnot operation time and affect the increase in effecive time, there arehot 
seat change, trouble tools, operator skills. If the dominant problems can be 
minimized, the effective time can be increased. 
 












1.1.   Latar Belakang  
Secara geografis, wilayah laut Indonesia lebih luas dari pada wilayah 
daratan, maka dalam rangka pembangunan nasional, masalah laut menjadi 
perhatian penting pemerintah Indonesia. Pembangunan transportasi laut 
memiliki peranan penting dalam perdagangan dunia saat ini. Pelabuhan 
menjadi sarana penunjang untuk pembangunan transportasi tersebut, yaitu 
sebagai pintu gerbang dalam perdagangan baik regional, nasional maupun 
internasional. Sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui 
jalur laut dan 40% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui Indonesia. 
Hal tersebut dapat dijadikan kesempatan untuk Indonesia menjadi negara 
poros maritim dunia (Budi Karya Sumadi,2018).  
Pengangkutan laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional 
perlu dikembangkan guna mewujudkan pembangunan bidang ekonomi 
nasional Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 
1991 tentang perubahan atas Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 tentang 
kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi 
yang dimaksudkan guna memperlancar arus barang antar pulau serta 
pengembangan ekspor impor dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 
Realisasi dari instruksi presiden tersebut yaitu dengan dikeluarkannya 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 





dan ke kapal yang menunjuk pada berdirinya suatu perusahaan bongkar muat 
guna memperlancar kelancaran proses bongkar muat di pelabuhan. Untuk 
mendukung perdagangan nasional, maka diperlukan pelabuhan yang dikelola 
secara efektif dan efisien, didukung oleh sumber daya manusia yang terampil 
dan unggul serta kesiapan fasilitas pelabuhan yang lengkap akan menunjang 
proses kelancaran arus distribusi ekspor impor Indonesia.  
Wilayah Jawa Timur merupakan wilayah strategis untuk kegiatan 
penyelenggaraan pelabuhan, karena wilayah Jawa Timur juga merupakan 
salah satu jalur untuk tol laut yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah 
Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor PM No. 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan 
Bongkar Muat, maka pada tahun 2013 PT. Pelabuhan Indonesia III sebagai 
penyedia jasa pelabuhan membangun PT. Terminal Teluk Lamong. Salah 
satu bisnis usaha dari PT.Terminal Teluk Lamong yaitu bongkar curah kering 
dengan menggunakan konsep green port yang hanya melayani muatan yang 
bersifat ramah lingkungan yaitu komoditi pangan food and feed yang terdiri 
dari komoditi pangan manusia dan hewan. Proses pengerjaan pembongkaran 
muatan dilakukan menggunakan conveyor dan muatan akan dimasukkan ke 
dalam silo atau flat storage.  Penggunaan conveyor dirasa cukup efektif 
digunakan untuk mendukung konsep green port tersebut karena muatan tidak 
langsung dimasukkan ke truk pengangkut muatan sehingga mengurangi 
tingkat emisi gas yang dikeluarkan oleh truk yang masuk ke daerah getty. 
Proses pelaksanaan uji coba operasi curah kering perdana 





yang berkapasitas 41.670 ton dengan komoditi soya bean meal. Kesiapan 
Terminal Teluk Lamong menggunakan grab ship unloader, conveyor dan silo 
dibuktikan melalui pelayanan kepada kapal berbendera Panama yang 
memiliki panjang 229 meter berkapasitas 41.670 ton itu berjalan dengan 
lancar (Eko Harijadi, 2017). Pada proses operasional curah kering,  PT. 
Pelabuhan Indonesia III melengkapi PT. Terminal Teluk Lamong dengan dua 
unit grab ship unloader berkapasitas 2.000 ton/jam dengan sistem conveyor 
lossing , dua line conveyor dengan panjang 950 meter dengan kapasitas 2.000 
ton/jam/line, silo dengan kapasitas 90.000 ton, serta flat storage dengan 
kapasitas 120.000 ton.   
Penggunaan peralatan terminal yang canggih belum cukup untuk 
menunjang proses kelancaran proses bongkar curah kering. Hal ini menjadi 
perhatian khusus perusahaan karena setiap tahun ada target yang harus 
dicapai perusahaan sebagai bagian dari pencapaian kualitas layanan 
perusahaan. Pada tahun 2011, Direktur Jenderal Perhubungan Laut 
mengeluarkan Keputusan Nomor UM.002/38/13/18/DJPL tentang standar 
kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang salah satunya mengatur 
mengenai waktu efektif atau effective time dibanding berth time (ET:BT). 
Effective time perlu ditingkatkan setiap tahunnya karena akan berpengaruh 
pada peningkatan kinerja pelayanan pelabuhan PT. Terminal Teluk Lamong 
dan berdampak pada kepercayaan pengguna jasa untuk melakukan bongkar 





Dalam usaha untuk peningkatan effective time, maka yang dapat 
dilakukan pihak terminal yaitu dengan meminimalkan aktivitas yang 
menimbulkan waktu jeda. Waktu jeda yang dimaksud yaitu idle time dan not 
operation time. Idle time adalah waktu tidak efektif yang tidak produktif 
digunakan untuk kegiatan bongkar yang disebabkan oleh cuaca buruk dan 
peralatan bongkar curah yang rusak sehingga aktifitas bongkar berhenti total, 
sedangkan not operation time adalah waktu jeda bongkar karena adanya 
aktifitas lain dan tidak digunakan efektif untuk proses bongkar curah kering. 
Dalam menjalankan bisnis usaha bongkar curah kering, terminal 
dituntut untuk melakukan bongkar secara cepat dengan waktu seminimal 
mungkin karena tentu pihak pemilik dan penerima barang akan 
mengharapkan cargo yang diangkut oleh kapal dapat segera dibongkar secara 
cepat dengan menggunakan cara yang effisien. Pada tahun 2017 sebagai 
tahun pertama pengoprasian jasa bongkar curah, persentase rata-rata effective 
time yaitu 73%. Persentase rata-rata effective time sebesar 73% tahun 2017 
dijadikan sebagai acuan PT. Terminal Teluk Lamong dalam usaha 
peningkatan standar kinerja pelayanan pelabuhan dengan berbagai upaya 
pencegahan aktivitas yang menimbulkan waktu idle time dan not operation 
time sehingga effective time bongkar curah dapat meningkat. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul 
“Peningkatan effective time untuk menekan idle time dan not operation 






1.2.   Perumusan Masalah 
Idle time dan not operation time timbul oleh adanya beberapa faktor 
yaitu faktor alam yang tidak dapat dihindari dan juga dari faktor yang dapat 
dicegah dan diperbaiki seperti faktor lingkungan, manusia, tata letak terminal, 
serta time management tenaga kerja yang terlibat dalam proses bongkar. 
Berikut merupakan rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti: 
1.2.1.  Apakah  bongkar  curah  kering  di  PT. Terminal Teluk Lamong  sudah 
           memenuhi target perusahaan? 
1.2.2. Apa yang memengaruhi peningkatan effective time dalam proses 
bongkar curah kering di PT. Terminal Teluk Lamong? 
1.2.3.  Apa   upaya   yang  dapat dilakukan   PT. Terminal  Teluk  Lamong   
untuk mengatasi idle  time  dan  not  operation  time  untuk 
meningkatkan effective time? 
1.3.   Tujuan Penelitian 
Dalam penulisan skripsi, ada tujuan penelitian diambil dari latar 
belakang dan rumusan masalah. Ada beberapa tujuan penelitian yang akan 
dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 
1.3.1.   Untuk mengetahui apakah proses bongkar curah kering di 
PT.Terminal Teluk Lamong sudah memenuhi target perusahaan. 
1.3.2.  Untuk mengetahui apa yang memengaruhi peningkatan effective time 





1.3.3.  Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan PT. 
Terminal Teluk Lamong untuk mengatasi idle time dan not operation 
time untuk meningkatkan effective time. 
1.4.   Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat-manfaat 
sebagai berikut: 
1.4.1. Manfaat Secara Teoritis 
Manfaat teoritis bagi para pembaca dapat dijadikan sebagai 
tambahan pengetahuan mengenai proses bongkar curah kering di PT. 
Terminal Teluk Lamong serta  mengenai apa saja permasalahan yang 
dapat timbul dari proses bongkar curah kering dan upaya 
mengatasinya. 
1.4.2. Manfaat Praktis 
Sebagai panduan praktis bagi shift manager, foreman, operator, 
dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan untuk masalah bongkar 
curah kering dari segi efektifitas pembongkaran serta sebagai referensi 
perbaikan dan koreksi bagi PT. Terminal Teluk Lamong dalam 
pelayanan jasa bongkar curah kering. 
1.5    Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab menurut pedoman 
penulisan skripsi yang disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan akan 
memudahkan pembaca dalam memahami dan lebih mengerti tentang yang 





BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II   LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori yang digunakan yang 
diambil dari referensi yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga 
berisi kerangka pikir penelitian yang menjadi pedoman dalam 
penelitian. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan 
dalam menyelesaikan penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, 
metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini membahas mengenai analisa masalah dan pembahasan atas 
apa yang didapatkan selama peneliti melaksanakan penelitian di PT. 
Terminal Teluk Lamong yang antara lain memberi gambaran umum 
perusahaan, analisa hasil penelitian dari rumusan masalah. Dengan 









BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi jawaban terhadap masalah dari penelitian yang berdasarkan 
















2.1. Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori yang berkaitan dengan 
“Peningkatan effective time untuk menekan idle time dan not operation time 
pada proses discharge dry bulk cargo di PT. Terminal Teluk Lamong”. Teori 
dan penjelasan yang ada pada bab ini diambil dari referensi sumber buku dan 
internet serta pendapat dari para ahli. Dengan adanya tinjauan pustaka ini 
diharapkan sebagai acuan pembaca dalam memahami isi dari penulisan ini. 
2.1.1.  Peningkatan  
Peningkatan dapat diartikan sebagai perubahan dari keadaan atau 
sifat yang negatif menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah 
peningkatan sapat berupa kualitas dan kuantitas yang ditandai dengan 
tercapainya suatu tujuan pada suatu titik tertentu. Peningkatan adalah 
proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, atau kegiatan) yang 
lebih baik lagi dari sebelumnya. 
Dalam Penelitian ini, peningatan yang akan dicapai yaitu usaha 
dalam meningkatkan effektive time dalam proses bongkar curah di PT. 
Terminal Teluk Lamong. Peningkatan effective time berkaitan dengan 
standar kinerja pelabuhan yang harus dicapai oleh PT. Terminal Teluk 






2.1.2.   Effective Time  
Fokus utama pada penelitian ini adalah mengenai peningkatan 
effective time dalam bongkar curah kering di PT. Terminal Teluk 
Lamong. Effective Time (ET) adalah jumlah waktu yang diperlukan 
kapal dalam melakukan proses bongkar muat selama kapal tambat. 
Effective time  dinyatakan dalam satuan jam, yang merupakan jumlah 
jam atau waktu yang dibutuhkan kapal untuk melakukan proses 
bongkar muat selama kapal tambat di dermaga. Berth Time (BT) 
adalah waktu pelayanan kapal sejak first line sampai last line dalam 
satuan jam. Hasil dari ET:BT dinyatakan dalam persen (%). Efisiensi 
dalam proses bongkar curah kering di PT. Terminal Teluk Lamong 
didasarkan pada standar kerja ET:BT sesuai dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/38/13/18/DJPL-
11, yaitu semakin tinggi persentase ET:BT, maka semakin tinggi pula 
tingkat efektifitas kerja bongkar curah kering di PT. Terminal Teluk 
Lamong. 
2.1.3.   Idle Time  
Menurut Suranto (2011), “Idle time adalah waktu menganggur 
selama jam kerja (berth working time), yang antara lain disebabkan 
antara lain hujan, menunggu muatan, menunggu dokumen, alat 
rusak,dan lain-lain.” Aktifitas yang sering menimbulkan aktivitas idle 
time dalam proses bongkar curah kering di PT. Terminal Teluk 
Lamong yaitu hujan, kerusakan alat, dan menunggu kelengkapan 





2.1.4.   Not Operation Time  
Not operation time merupakan waktu jeda bongkar karena adanya 
aktivitas lain sehigga proses bongkar curah kering dijeda untuk 
sementara waktu. Berbeda dengan idle time yang merupakan keadaan 
yang tidak dapat dihindarkan, not operation time merupakan keadaan 
yang bisa dicegah, dan dapat ditanggulangi dengan segera. Aktivitas 
yang dapat mengakibatkan adanya waktu not operation time yaitu hot 
seat change atau pergantian operator alat bongkar, waktu tunggu 
akibat lift on dan lift off excavator ke dan dari palka, waktu tunggu 
akibat keterlambatan datangnya alat bantu bongkar curah, proses 
mengambil muatan dari palka, dan sebagainya. Apabila waktu not 
operation time dapat diminimalkan dengan penanggulangan dengan 
cepat dan segera, maka akan berdampak pada peningkatan effective 
time pada bongkar curah di PT. Terminal Teluk Lamong. 
2.1.5.   Proses Bongkar Curah Kering PT. Terminal Teluk Lamong 
Proses bongkar curah kering di PT. Terminal Teluk Lamong yaitu 
Foreman melakukan meeting bersama agent, surveyor, dan chief 
officer untuk menentukan sequence dan melakukan draft survey. 
Setelah melakukan meeting, foreman mendapatkan discharging plan 
dan melakukan koordinasi dengan operator control room mengenai 
kesiapan alat kemudian diinfokan ke operator flat storage atau silo 
untuk alokasi muatan. Lalu foreman meninformasikan operator GSU 





koordinasi dengan crew kapal untuk membuka palka. Koordinasi 
dilakukan antara foreman dan operator control room untuk kesiapan 
conveyor, dan apabila conveyor sudah siap maka kegiatan bongkar 
dapat dimulai. 
Operator GSU memulai bongkar dengan sequence yang telah 
dibuat dengan instruksi dari foreman. Operator control room 
melakukan pelaporan dan pencatatan terkait cargo yang telah 
dibongkar tiap jam. Lalu sebelum lift on excavator, foreman 
melakukan pengawasan dan pengecekan kondisi cargo dan kesiapan 
excavator untuk melakukan pengumpulan muatan di palka. Apabila 
segel dan rantai sudah tersedia, maka TKBM melakukan pemasangan 
segel dan rantai untuk lift on excavator. Jika lantai palka sudah terlihat 
sebagian, maka dilanjutkan dengan lift off excavator dan lift on wheel 
loader. Jika wheel loader sudah berada di palka, maka wheel loader 
melakukan pengumpulan muatan sebelum palka cleaning. Setelah 
seluruh muatan di palka sudah selesai maka foreman 
menginstruksikan TKBM untuk melakukan cleaning hopper dan 
cleaning sisa-sisa muatan yang jatuh disekitar GSU dan conveyor. 
Setelah melakukan cleaning, maka hopper melakukan vibration 
terakhir agar muatan yang ada di hopper benar-benar sudah habis dan 
seluruhnya sudah diangkut conveyor menuju flat storage atau silo. 
Operator control room melakukan pencatatan dan pelaporan hasil 



























Gambar 2.1. SOP bongkar curah kering PT. Terminal Teluk Lamong 
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2.1.6.  Strategi  
Strategi berkaitan dengan suatu perencanaan (planning) untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi dibutuhkan sebagai upaya 
dalam pencapaian suatu kualitas pelayanan pelabuhan agar tercapai 
pelayanan yang optimal dan efektif terutama dalam aktivitas 
operasional pelabuhan. Setelah adanya strategi dalam bentuk 
perencanaan (planing), agar bisa terlaksana maka harus didukung 
adanya langkah atau tindakan sebagai wujud pelaksanaan strategi 
tersebut.  
Beberapa pendapat dari para ahli mengenai strategi, yaitu : 
2.1.6.1.   Menurut Jhonson dan Scholes (2016:29),”Strategi adalah 
arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka 
panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui 
konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, 
untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan 
pemangku kepentingan.” 
2.1.6.2. Menurut Siagian (2011:76),”Strategi adalah serangkaian 
keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat manajemen 
puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu 
organisasi dalam rangka pencapaian organisasi tersebut.” 
2.1.6.3. Menurut Craig dan Grant (2013:45),”Strategi adalah 
penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (targeting and 





alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran dan tujuan (achieve the goals and objectives).” 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 
adalah suatu perencanaan yang dilakukan dengan adanya usaha atau 
tindakan untuk mencapai suatu tujuan. 
2.1.7.  Efektivitas 
Menurut Ravianto (2014:11),”Efektivitas adalah seberapa baik 
pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai 
yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan 
sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu biaya, maupun 
mutunya maka dapat dikatakan efektif.” 
Berkaitan dengan proses bongkar curah pada PT. Terminal Teluk 
Lamong, efektivitas dalam bongkar curah sangat dibutuhkan karena 
dengan cara kerja bongkar yang efektif maka bongkar curah dapat 
dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga dengan adanya sumber 
daya manusia dan sarana prasarana telah tersedia, selanjutnya 
bagaimana perusahaan meningkatkan kualitas untuk mencapai tujuan, 
standar atau target perusahaan. 
2.1.8.   Kinerja Pelabuhan  
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut Nomor UM.002/38/13/18/DJPL-11, standar 
kinerja pelayanan operasional adalah hasil kerja dari tiap-tiap 





dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam penyediaan 
fasilitas dan peralatan pelabuhan. 
2.1.8.1.  Fungsi dari kinerja pelayanan operasional pelabuhan yaitu: 
2.1.8.1.1. Alat ukur untuk tingkat keberhasilan transportasi 
laut. 
2.1.8.1.2. Instrumen perencanaan untuk menggambarkan 
kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan 
datang. 
2.1.8.1.3. Instrumen perencanaan untuk mengalokasikan 
sumber daya/investasi. 
2.1.8.1.4. Sebagai instrumen pemantauan (monitoring). 
2.1.8.1.5. Evaluasi kinerja (performance evaluation). 
2.1.8.2. Indikator dalam standar kinerja pelayanan operasional 
pelabuhan menurut Keputusan Direktur Jenderal 
Perhubungan Laut Nomor UM.002/38/13/18/DJPL-11, 
yaitu: 
2.1.8.2.1. Waktu Tunggu Kapal atau Waiting Time/ WT  
2.1.8.2.2. Waktu Pelayanan Pemanduan atau Approach 
Time/ AT 
2.1.8.2.3. Waktu Efektif atau Effective Time dibanding 
Berth Time/ ET:BT 
2.1.8.2.4. Produktifitas Kerja (T/G/J dan B/C/H) 





2.1.8.2.6. Tingkat Penggunaan Dermaga (Berth Occupancy 
Ratio/ BOR)  
2.1.8.2.7. Tingkat Penggunaan Lapangan (Yard Occupancy 
Ratio/ YOR) 
2.1.8.2.8. Kesiapan Operasi Peralatan  
2.1.9.  Peralatan bongkar curah 
2.1.9.1.  GSU (Grab Ship Unloader) adalah alat yang digunakan untuk 







        Gambar 2.2. Grab Ship Unloader 
                                              Sumber : Profil Perusahaan 
 
2.1.9.2.  Hopper adalah alat yang berada pada GSU yang digunakan 
untuk menampung muatan dari kapal untuk selanjutnya akan 





                                                             
 
 
                                              
 
        Gambar 2.3. Hopper 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
 
2.1.9.3. Conveyor adalah alat yang digunakan untuk mengangkut 










                             Gambar 2.4. Conveyor 






2.1.9.4.  Silo adalah struktur atau bangunan yang digunakan untuk 
menyimpan bahan curah (bulk materials) yang umumnya 
digunakan untuk menyimpan biji-bijian dan pakan ternak. 
Silo yang digunakan di PT. Terminal Teluk Lamong yaitu 
silo jenis menara yang digunakan khusus untuk menyimpan 
bahan pangan (food grain) dalam bentuk butiran seperti 






                              Gambar 2.5. Silo  
Sumber: Profil Perusahaan 
 
2.1.9.5. Flat storage adalah bangunan yang digunakan untuk 







              Gambar 2.6. Flat Storage 





2.1.10.   Shift Kerja  
Shift kerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 79 ayat 2 
huruf a tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan mengenai jam 
kerja di lingkungan perusahaan dan badan hukum lainnya. Dalam 
pasal tersebut, ditentukan shift kerja dalam 3 (tiga) shift, dan tiap 
shift maksimum 8 (delapan) jam kerja per hari dan tidak melebihi 
40 jam kerja per minggu. Pada PT. Terminal Teluk Lamong, 
diterapkan sistem kerja 3 (tiga) shift yaitu shift I pukul 00.00 - 08.00, 
shift II 08.00 – 16.00, dan shift III 16.00-00.00 dan jam tersebut 
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Peningkatan Effective Time untuk Menekan Idle Time dan Not Operation Time 
pada Proses Discharge Dry Bulk Cargo di PT. Terminal Teluk Lamong 
Apakah Bongkar 






1. Penerapan strategi 
yang efektif dalam 
peningkatan effective 
time pada proses 
bongkar curah kering. 
 Menutup palka 
dengan segera. 
 Melakukan 
perbaikan alat yang 
rusak dengan segera. 
 Memasang presensi 
finger print.  




curah kering dan 
melakukan pelatihan 
untuk TKBM baru. 
Penghambat proses 
bongkar curah kering 
sehingga target 
effective time belum 
terpenuhi 
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5.1.   Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai peningkatan effective 
time (ET:BT), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
5.1.1.   Effective time pada bongkar curah kering PT. Terminal Teluk Lamong 
belum memenuhi standar target perusahaan. Pada sampel penelitian 
terhadap kapal yang sandar pada bulan Agustus 2018 – Oktober 2018, 
rata-rata effective time (ET:BT) yang dicapai hanya 69% dari 73% 
standar yang ditetapkan perusahaan. Effective time tidak tercapai 
karena adanya aktifitas lain selain bongkar curah yang mengakibatkan 
adanya waktu idle time dan not operation time. 
5.1.2.  Effective time (ET:BT) dapat meningkat jika dipengaruhi oleh adanya 
penurunan waktu jeda yang timbul dari 5 (lima) faktor permasalahan 
yaitu: 
5.1.2.1. Faktor manusia karena adanya hot seat change atau 
pergantian operator alat bongkar yang terlalu lama. 
5.1.2.2. Faktor mesin karena terjadinya kerusakan mesin dan 
kurangnya excavator dan wheel loader. 
5.1.2.3. Faktor materal, kaitannya dengan operator GSU dan 
excavator dalam keterampilan membongkar muatan dengan 
karakteristik yang berbeda yaitu butiran dan gilingan 





5.1.2.4. Faktor metode, yaitu akibat lift on lift off excavator dan 
wheel loader serta proses mengambil muatan di palka yang 
membutuhkan waktu yang cukup lama  
5.1.2.5. Faktor lingkungan yaitu tempat pengisian bahan bakar yang 
lama sehingga mengakibatkan excavator berhenti sementara 
dan tidak bekerja di palka karena kehabisan bahan bakar. 
5.1.3.   Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan effective time 
(ET:BT) yaitu dengan melakukan upaya pencegahan untuk 
meminimalkan waktu jeda terlebih pada permasalahan dominan, yaitu 
hot seat change, kerusakan alat (trouble conveyor dan kerusakan 
excavator), dan keterampilan operator GSU dan operator excavator 
dalam melakukan bongkar curah kering. Ketiga permasalahan 
tersebut dapat dicegah dengan memasang alat persensi finger print di 
ruang operator GSU, melakukan perawatan alat secara berkala untuk 
mencegah kerusakan alat, dan meningkatkan keterampilan operator 
agar bongkar curah dapat dilakukan dengan cepat dan efektif  
5.2.   Saran 
Dari kesimpulan penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa usulan 
langkah perbaikan untuk meningkatan effective time (ET:BT) pada proses 
bongkar curah kering di PT. Terminal Teluk Lamong, yaitu: 
5.2.1. Effective time dapat memenuhi standar perusahaan sebesar 73% 
apabila meminimalkan aktivitas yang menimbulkan waktu idle time 
dan not operation time. Aktifitas tersebut dapat ditangani dengan 





yang menimbulkan idle time dan not operation time akan selalu ada 
selama proses bongkar curah, sebaiknya yang dapat dilakukan 
perusahaan yaitu dengan menggunakan waktu seminimal mungkin 
terhadap penanganan aktifitas yang mengakibatkan idle time dan not 
operation time. Apabila waktu idle time dan not operation time dapat 
diminimalkan, maka effective time dapat meningkat dan target 
perusahaan dapat tercapai. 
5.2.2.   Peningkatan effective time dapat tercapai apabila selama kapal 
melakukan bongkar curah lebih banyak waktu efektif yang digunakan 
untuk melakukan bongkar dari pada waktu jeda yang ditimbilkan 
selama proses bongkar. Sebaiknya pihak terminal melakukan koreksi 
setiap kapal yang selesai melakukan bongkar dengan menganalisis 
vessel operating report dan melakukan perbaikan kerja pada kapal 
berikutnya yang sandar. 
5.2.3.  Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi idle time dan not 
operaton time yaitu: 
5.2.3.1.  Sebaiknya memasang absen finger print di ruang operator 
GSU untuk mengatasi masalah hot seat change, sehingga 
dapat diketahui pasti waktu pergantian operator GSU. 
Pergantian operator GSU dapat dilakukan saat hopper terisi 
penuh dan sedang menurunkan muatan ke conveyor, 
sehingga saat pergantian operator, masih ada waktu 





5.2.3.2. Sebaiknya dilakukan penambahan excavator dan wheel 
loader. Kerusakan alat excavator dan wheel loader terjadi 
karena PT. Terminal Teluk Lamong tidak memiliki 
kewenangan dalam kontrol perawatan excavator dan wheel 
loader milik PT. Harindra sebagai pihak ketiga dalam 
penyedia excavator dan wheel loader. 
5.2.3.3.   Sebaiknya dilakukan rekrutmen untuk operator excavator 
dan wheel loader dan TKBM dan mengadakan pelatihan 
khusus mengenai cara pengoperasian mesin yang efektif, 
serta keterampilan lain yang dibutuhkan oleh TKBM. 
5.2.3.4.   Sebaiknya ditambahkan fasilitas penunjang tersendiri antara 
kegiatan bongkar curah dan bongkar muat container, dengan 
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Hasil Wawancara I: 
Nama     : Bapak Ghufron 
Jabatan   : Shift Manager  
Pertanyaan yang diajukan, yaitu:  
1. Apakah selama ini ada kendala pada kegiatan bongkar curah? 
Jawab: “Untuk kendala besar tidak ada, tetapi tahun 2018 ini kami berusaha 
dalam memperbaiki kinerja bongkar curah kering.”  
2. Apakah ada standar tertentu dalam menentukan kinerja bongkar curah? 
Jawab: “Karena bongkar curah kering baru dilaksanakan sejak tahun 2017, 
maka pada akhir tahun 2017 diadakan rapat direksi untuk mengetahui 
apakah kinerja bongkar curah dan bongkar muat container sudah 
tercapai atau belum.” 
3. Apakah bongkar curah pada tahun 2017 sudah mencapai standar? 
Jawab: “Karena tahun 2017 merupakan tahun pertama kegiatan bongkar curah 
kering di Teluk Lamong, maka hasil kinerja tersebut dijadikan standar 
awal perusahaan untuk tahun selanjutnya, kalau tidak salah pada tahun 
2017 terdapat 73% standar perusahaan untuk effective time.” 
4. Bagaimana data effective time tersebut didapatkan? 
Jawab: “Setiap kapal selesai sandar, maka akan ada vessel operating report 
yang berisi time sheet seluruh kegiatan bongkar pada kapal yang 





time per berth time selama kapa sandar. Setelah itu Pak Esa di 
operation team akan menghitung rata-rata effective time selama satu 
tahun selama 2017 dan dilaporkan pada rapat direksi.” 
5. Menurut Bapak, aktivitas apa yang memengaruhi peningkatan effective time? 
Jawab:”Coba anda melakukan penelitian pada awal shift, coba lakukan 
pengamatan pada operator GSU saat akan mulai bekerja,  lalu lakukan 
pengamatan di operator room GSU, dan amati bagaimana cara kerja 
GSU. Amati juga kalau ada kapal yang sandar pagi atau siang yang 
memungkinkan untuk anda mengamati proses awal sandar, dan 
lakukan pengamatan kapan GSU mulai bekerja dan waktu yang 

















Hasil Wawancara II: 
Nama     : Pak Satrio 
Jabatan       : Foreman  
Pertanyaan yang diajukan, yaitu: 
1. Apakah kendala selama proses bongkar curah? 
Jawab:  “Untuk kendala biasanya conveyor trouble, excavator mati mesin, 
kalau lift on excavator biasanya menungu segel dan rantai yang 
dipakai di STS, kalau musim hujan dan angin kencang juga kerja 
harus berhenti total karena resiko muatan rusak.”  
2. Apabila terjadi hujan dan harus menutup palka, apakah foreman yang 
memberi instruksi atau pihak kapal yang meminta untuk menutup palka? 
Jawab:  “Sebenarnya saling koordinasi saja antara foreman dan crew kapal, 
kalau sudah mendung apalagi gerimis harus segera menutup palka.” 
3. Apakah pihak terminal dan crew kapal sudah mengetahui prakiraan cuaca 
selama kapal sandar sebagai langkah pencegahan terjadi hujan yang tiba tiba? 
Jawab: “Kami tidak mengecek prakiraan cuaca, tapi kalau sudah mendung 
apalagi sampai gerimis, palka harus segera ditutup.” 
4. Jika terjadi kerusakan excavator, apakah yang memperbaiki PT. Harindra atau 
perbaikan dari  pihak Teluk Lamong ? 
Jawab: “Meskipun excavator milik PT. Harindra, tapi kalau ada kerusakan 
tetap Teluk Lamong yang memperbaiki, karena BIMA (tim perbaikan 
alat Teluk Lamong) bekerja shift, jadi kalau ada kerusakan mendadak 






Hasil wawancara III: 
Nama     : Pak Eko 
Jabatan    : Operator GSU 
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yaitu: 
1. Apakah ada kendala saat bapak mengoperasikan GSU? 
Jawab: “Untuk kendala saya rasa tidak ada, karena saya cukup nyaman selama 
mengoperasikan GSU, hanya saja butuh konsentrasi saat bekerja, 
karena juga palka ada excavator yang bekerja, jadi harus konsentrasi 
agar grab tidak menenai excavator.” 
2. Berapa persen muatan yang ada di hopper jika akan diisi muatan kembali ? 
Jawab: “Sebenarnya jika muatan di hopper sudah 50% bisa diisi kembali, 
kalau muatan di hopper terlalu banyak juga tdk baik, apa lagi kalau 
muatananya gilingan, bisa terjadi gumpaan di hopper yang 
mengakibatkan sumbatan, jadi biasanya saya mengisi muatan di 
hopper hanya sampai 85%-90% saja.” 
3. Untuk posisi excavator yang ada ditengah palka apakah tidak mengganggu 
kerja bapak ? 
Jawab: “Sebenarnya mengganggu, karena harus menunggu excavator minggir 
dan saya baru bisa grab muatan, harusnya excavator berada di pinggir 









Hasil Wawancara IV 
Nama : Ibu Lina  
Jabatan: Senior Operational Officer 
Pertanyaan yang diajukan, yaitu: 
1. Apakah pedoman dalam menghitung effective time terminal? 
Jawab:”PT. Terminal Terminal Teluk Lamong sebagai anak perusahaan PT. 
Pelindo III, setiap tahun harus melaporkan hasil kinerja operasional 
pelabuhan. Termasuk effective time selama kapal sandar. Persentase 
effevtive time didapat dari hasil rata-rata effective time kapal-kapal 
yang sandar selama satu tahun.” 
2. Apakah Teluk Lamong belum memiliki rencana dalam pengadaan excavator, 
karena selama ini Teluk Lamong menggunakan excavator milik PT. 
Harindra? 
Jawab  ”Belum ada rencana pengadaan excvator karena pengadaan barang 
dan alat di handle oleh General Affair and Procurement Department. 
Untuk operational department hanya mengurus masalah operational 
terminal” 
3. Menurut Ibu, apakah alat bongkar curah di Teluk Lamong masih kurang? 
Jawab: ”Saya rasa untuk alat bantu bongkar curah memang kurang, karena 
memang kami masih menggunakan TKBM, excavator dan wheel 
loader PT. Harindra dan alat untuk lift on lift off excavator dan wheel 
loader juga masih kurang, masih digabung dengan kegiatan bongkar 






Hasil Wawancara V 
Nama : Bapak Yogi 
Jabatan : Operational Officer Curah 
Pertanyaan yang diajukan, yaitu: 
1. Dari penelitian saya selama 3 (tiga) bulan, ternyata effective time yang dicapai 
hanya 69%, menurut Bapak, apa yang memengaruhi peningkatan effective 
time ? 
Jawab: “Menurut saya, yang banyak memengaruhi yaitu dari faktor manusia, 
karena seluruh aktivits bongkar dikendalikan oleh manusia. Jadi 
seluruh pihak yang ikut dalam proses bongkar curah harus 
berkoordinasi dengan baik.” 
2. Apakah menurut Bapak, Teluk Lamong perlu untuk menambah TKBM 
khusus curah ? 
Jawab: “Menurut saya perlu, Teluk Lamong menyediakan TKBM untuk 
curah, sekaligus menambah excavator dan whell loader, karena saat 
ini masih menggunakan PT. Harindra.” 
3. Upaya apa yang bisa dilakukan PT. Terminal Teluk Lamong dalam 
meningkatkan kinerja operator khususnya operator GSU, excavator dan wheel 
loader? 
Jawab: “Menurut saya, Teluk Lamong mengadakan rekrutmen untuk TKBM 
khusus bongkar, setelah itu diadakan pelatihan khusus TKBM yang 
baru direkrut, agar meningkatkan keterampilan TKBM dalam bekerja 
dan mengetahui cara efektif agar proses bongkar curah dapat 






Vessel ID : VUCA001
Vessel : MV. VULCANIA Time Arrival : 07/08/2018 15.06 Working Time (Hour) : 59,23        Hours
Voy : V-29 / 00 Start Working Time : 07/08/2018 17.06 Berthing Time (Hour) : 72,67        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 10/08/2018 04.20 T/S/D (Nett) : 18.764,16 Ton/Day
Commodity : SBM & CORN Departure Time : 10/08/2018 15.46 T/S/D (Gross) : 15.295,38 Ton/Day
Total Discharge 46.311,00                  Ton









Day 1 07/08 GSU1, GSU2 07/08/2018 17.06 08/08/2018 05.59 13.517,00            0,00 0,42 524,59 542,13
Day 2 08/08 GSU1, GSU2 08/08/2018 06.00 09/08/2018 05.59 17.300,00            0,50 3,08 360,67 413,88
Day 3 09/08 GSU1, GSU2 09/08/2018 06.00 10/08/2018 04.20 15.494,00            0,78 3,97 346,88 421,80
46.311,00 1,28 7,47 391,14 447,59
IT NOT 0,00 >> Rain
15.06 VESSEL BERTHING / ALL FAST
15.10 17.00 WAITING FOR DRAUGHT SURVEY AND PREPARE DISCHARGE
17.06 COMMENCE DISCHARGE ON HOLD 01 & 03
01.00 01.15 LIFT ON LOADER TO HOLD 01 00.15
03.50 COMPLETED DISCHARGE HOLD 01
03.50 04.00 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.10
04.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03
00.00 00.25
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03
06.20 06.35 LIFT ON LOADER TO HOLD 03 00.15
10.35 10.50 LIFT OFF LOADER TO HOLD 03 00.15
14.00 14.25 LIFT ON EXCHAVATOR TTL#01 ON HOLD 05 00.25
14.40 15.00 LIFT ON EXCHAVATOR HARINDRA#01 ON HOLD 02 00.20
15.30 15.50 LIFT ON EXCHAVATOR TTL#02 ON HOLD 05 00.20
15.05 15.20 LIFT ON EXCHAVATOR HARINDRA#02 ON HOLD 02 00.15
20.40 21.10 TROUBLE CONVEYOR 00.30
03.05 03.20 LIFT OFF EXCHAVATOR TTL#01 FROM HOLD 05 00.15
03.25 03.40 LIFT OFF EXCHAVATOR TTL#02 FROM HOLD 05 00.15
03.35 03.50 LIFT ON WHELLS LOADER ON HOLD 05 00.15
05.25 05.40 LIFT OFF WHELLS LOADER FROM HOLD 05 00.15
05.40 05.55 LIFT ON 2 UNITS EXCHAVATOR TTL ON HOLD 06 00.15
06.00 COMMENCE DISCHARGE ON HOLD 06
00.30 03.05
IT NOT
09.15 09.50 TROUBLE ON GSU 01 00.35
09.55 10.15 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 06 00.20
10.16 10.30 HANDLING ADDITIONAL EQUIPMENT FOR GSU 01 00.14
10.42 10.52 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA #01 FROM HOLD 02 00.10
10.54 11.12 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA #02 FROM HOLD 02 00.18
11.13 11.24 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA #01 ON HOLD 04 00.11
11.25 11.37 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA #02 ON HOLD 04 00.12
11.41 11.52 LIFT OFF EXCAVATOR TTL #01 FROM HOLD 06 00.11
11.53 12.04 LIFT ON EXCAVATOR TTL #01 ON HOLD 07 00.11
12.05 12.14 LIFT OFF EXCAVATOR TTL #02 FROM HOLD 06 00.09
12.15 12.25 LIFT ON EXCAVATOR TTL #02 ON HOLD 07 00.10
12.26 12.41 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 06 00.15
12.42 12.45 SETTING GRAB 00.03
12.43 12.54 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 02 00.11
13.41 13.54 LIFT OFF WHEELS  LOADER FROM HOLD 02 00.13
13.55 14.04 SETTING GRAB 00.09
00.50 01.00 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 04 00.10
01.10 01.23 LIFT OFF EXCAVATOR TTL #1 FROM HOLD 07 00.13
01.25 01.35 LIFT OFF EXCAVATOR TTL #2 FROM HOLD 07 00.10
02.05 02.15 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA #1 FROM HOLD 04 00.10
02.20 02.30 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA #2 FROM HOLD 04 00.10
02.35 02.45 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 04 00.10
02.50 03.00 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 07 00.10
04.20 COMPLETED DICSHARGE ON HOLD 07
00.47 03.58
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE







Vessel ID : ORPE001
Vessel : MV. ORIENT PEONY Time Arrival : 16/08/2018 06.24 Working Time (Hour) : 23,90        Hours
Voy : 32 / 00 Start Working Time : 16/08/2018 08.56 Berthing Time (Hour) : 31,90        Hours
Loa : 200 M End Working Time : 17/08/2018 08.50 T/S/D (Nett) : 16.476,65 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 17/08/2018 14.18 T/S/D (Gross) : 12.344,58 Ton/Day
Total Discharge 16.408,00                  Ton









Day 1 07/08 GSU1, GSU2 16/08/2018 08.56 17/08/2018 05.59 15.220,00            0,50 2,65 361,52 413,59
Day 2 08/08 GSU1, GSU2 17/08/2018 06.00 17/08/2018 08.50 1.188,00              0,00 1,00 209,65 324,00
16.408,00 0,50 3,65 343,50 405,47
IT NOT 0,00 >> Rain
06.24 VESSEL BERTHING / ALL FAST
06.30 06.40 WAITING FOR DRAUGHT SURVEY & PREPARE DISCHARGE
08.56 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01 04
10.10 10.25 LIFT ON LOADER TO HOLD 01 00.15
11.02 11.32 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA #1 TO HOLD 04 00.30
11.35 11.49 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA #2 TO HOLD 04 00.14
12.02 COMPLETED DISCHARGE HOLD 01
12.10 12.25 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.15
12.31 COMMENCE DISCHARGE HOLD 02 (MOVING DISC H.02, 04)
15.10 15.30 LIFT ON EXCAVATOR TTL #1 TO HOLD 02 00.20
15.32 15.45 LIFT ON EXCAVATOR TTL #2 TO HOLD 02 00.13
20.00 20.30 BREAKDOWN : TROUBLE GSU 02 00.30
21.00 21.14 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA #1 FROM HOLD 04 00.14
21.17 21.30 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA #2 FROM HOLD 04 00.13
21.33 21.48 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 04 00.15
22.52 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 04
23.00 23.10 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 04 00.10
23.10 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02
00.30 02.39
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02
07.25 07.38 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 02 00.13
08.50 COMPLETE DISCHARGE HOLD 02
00.00 01.00TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE













Vessel ID : BWEI001
Vessel : MV. BW EINKORN Time Arrival : 20/08/2018 02.18 Working Time (Hour) : 34,25        Hours
Voy : 011L / 00 Start Working Time : 20/08/2018 04.55 Berthing Time (Hour) : 40,60        Hours
Loa : 225 M End Working Time : 21/08/2018 15.10 T/S/D (Nett) : 18.336,00 Ton/Day
Commodity : CORN Departure Time : 21/08/2018 18.54 T/S/D (Gross) : 15.468,18 Ton/Day
Total Discharge 26.167,00                  Ton






Day 1 20/08 GSU1, GSU2 16/08/2018 08.56 17/08/2018 05.59 23.768,00                 1,50 1,00 564,56 592,72
Day 2 21/08 GSU1, GSU2 17/08/2018 06.00 17/08/2018 08.50 2.399,00                   0,58 0,25 423,35 464,32
26.167,00 2,08 1,25 547,81 578,06
IT NOT 0,00 >> Rain
02.18 VESSEL BERTHING / ALL FAST
02.20 04.50 WAITING FOR DRAUGHT SURVEY & PREPARE TO DISCHARGE
04.55 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01
05.05 COMMENCE DISCHARGE HOLD 06
06.20 06.40 BREAKDOWN - TROUBLE NPL 00.20
07.00 07.40 BREAKDOWN - TROUBLE NPL 00.40
12.30 12.45 LIFT ON LOADER TO HOLD 01 00.15
16.15 COMPLETE HOLD 01
16.50 17.10 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.20
17.20 COMMENCE DISCHARGE HOLD 02
21.35 21.50 LIFT ON LOADER TO HOLD 06 00.15
00.05 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02.06
00.45 00.55 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 06 00.10
01.00 COMLETED DISCHARGE HOLD 06
04.25 04.55 TROUBLE CONVEYOR 00.30
04.56 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02
01.30 01.00
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02
09.45 10.00 LIFT ON LOADER TO HOLD 02 00.15
11.15 11.50 TROUBLE LOADER OVER HEAT 00.35
15.10 COMPLETED DISCHARGE HOLD 02
15.15 15.25 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 02
00.35 00.15TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE














Vessel ID : JORU001
Vessel : MV. JOSCO RUNZHOU Time Arrival : 23/08/2018 22.25 Working Time (Hour) : 32,75        Hours
Voy : 05 / 05 Start Working Time : 24/08/2018 01.15 Berthing Time (Hour) : 40,58        Hours
Loa : 197 M End Working Time : 25/08/2018 10.00 T/S/D (Nett) : 16.511,14 Ton/Day
Commodity : WHEAT Departure Time : 25/08/2018 15.00 T/S/D (Gross) : 13.324,18 Ton/Day
Total Discharge 22.530,82                  Ton









Day 1 07/08 GSU1, GSU2 24/08/2018 01.15 24/08/2018 05.59 6.375,00              0,62 0,00 673,42 673,42
Day 2 08/08 GSU1, GSU2 24/08/2018 06.00 25/08/2018 05.59 15.490,00            0,25 3,17 322,93 372,06
Day 3 09/08 GSU1, GSU2 25/08/2018 06.00 25/08/2018 10.00 665,82                 0,00 0,00 83,23 83,23
22.530,82 0,87 3,17 344,33 381,23
IT NOT 0,00 >> Rain
22.25 VESSEL BERTHING / ALL FAST
22.30 00.35 WAIT DRAUGHT SURVEY & PREPARE DISCHARGE
00.40 01.10 TROUBLE CONVEYOR BY NPL
01.12 COMMENCE DISCHARGE HOLD 05
01.15 01.52 TROUBLE CONVEYOR BY NPL 00.37
01.53 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01
00.37 00.00
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01. 05
08.05 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01. 03
10.35 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01. 05
11.00 13.00 STOP DISCHARGE DUE TO PRAY MOESLEM 02.00
13.05 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01, 05
16.45 17.00 BREAKDOWN : TROUBLE CONVEYOR 00.15
18.40 19.00 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 05 00.20
18.40 CONTINUE DISCHARGE HOLD 05
22.25 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 05
22.30 22.40 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 05 00.10
22.45 CONTINUE DISCHARGE ON HOLD 01, 03
22.45 22.55 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 01 00.10
00.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01 00.00
04.00 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 01
04.00 04.10 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 01 00.10
04.10 04.30 WAIT COORDINATION ABOUT REMAIN CARGO 00.20
04.30 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03
00.15 03.10
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03
06.15 WAIT CHECK DRAFT
09.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03
10.00 10.00 COMPLETED DISCHARGE HOLD 03 00.00 00.00
00.00 00.00
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE











Vessel ID : SHFU001
Vessel : MV. SHANDONG FU ZE Time Arrival : 26/08/2018 07.24 Working Time (Hour) : 54,47        Hours
Voy : 00 / 00 Start Working Time : 26/08/2018 09.40 Berthing Time (Hour) : 74,35        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 28/08/2018 16.08 T/S/D (Nett) : 21.758,63 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 29/08/2018 09.45 T/S/D (Gross) : 15.939,74 Ton/Day
Total Discharge 49.380,00                  Ton









Day 1 26/08 GSU1, GSU2 26/08/2018 09.40 27/08/2018 05.59 18.890,00            0,00 3,17 464,89 550,73
Day 2 27/08 GSU1, GSU2 27/08/2018 06.00 28/08/2018 05.59 16.240,00            2,60 5,13 338,57 430,77
Day 3 28/08 GSU1, GSU2 28/08/2018 06.00 28/08/2018 16.08 14.250,00            0,00 3,55 703,12 1082,28
49.380,00 2,60 11,85 453,58 579,80
IT NOT 0,00 >> Rain
07.24 VESSEL BERTHING / ALL FAST
07.30 09.35 WAITING FOR DRAFT SURVEY & PREPARE DISCHARGE
09.40 COMMENCE DISCHARGE HOLD 02, 05
11.30 11.45 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA #1 TO HOLD 05 00.15
11.50 12.05 LIFT ON EXCAVATOR AU TO HOLD 05 00.15
12.05 12.40 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR TTL #01 #02 TO HOLD 02 00.35
20.10 20.50 MOVING EXCAVATOR TTL #01 FROM HOLD 02 TO HOLD 01 00.40
20.50 21.30 MOVING EXCAVATOR TTL #02 FROM HOLD 02 TO HOLD 01 00.40
21.35 21.55 MOVING EXCAVATOR HARINDRA #01 FROM HOLD 05 TO HOLD 04 00.20
21.55 22.20 MOVING EXCAVATOR AU FROM HOLD 05 TO HOLD 04 00.25
22.20 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01, 04
00.00 03.10
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01, 04
08.30 09.00 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA #1 FROM HOLD 04 00.30
09.00 09.30 LIFT OFF EXCAVATOR AU FROM HOLD 04 00.30
09.35 09.55 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 01 00.20
10.00 10.20 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 01 00.20
10.25 10.40 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 TO HOLD 03 00.15
10.45 10.55 LIFT ON EXCAVATOR TTL 02 TO HOLD 03 00.10
11.05 11.20 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 01 TO HOLD 07 00.15
11.25 11.40 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 02 TO HOLD 07 00.15
16.55 17.15 MOVING EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 03 TO HOLD 04 00.20
17.20 17.40 MOVING EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 03 TO HOLD 04 00.20
18.17 18.25 LIFT OFF WHEELS LOADER TTL FROM HOLD 03 00.08
20.20 20.58 BREAK DOWN : TROUBLE CONVEYOR 00.38
21.18 21.40 BREAK DOWN : TROUBLE CONVEYOR 00.22
22.48 22.59 BREAK DOWN : TROUBLE CONVEYOR 00.11
00.20 00.40 BREAK DOWN : TROUBLE CONVEYOR 00.20
01.20 01.45 BREAK DOWN : TROUBLE CONVEYOR ON GSU 01 00.25
03.10 03.25 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM H 07 TO H06 00.15
03.20 04.00 BREAK DOWN  : TROUBLE CONVEYOR ON GSU 01 00.40
03.30 03.40 MOVE EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM H 07 TO H06 00.10
03.45 04.00 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 07 00.15
04.25 04.38 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 04 00.13
04.40 04.54 MOVING EXCAVATOR TTL 01 FROM H 04 TO H01 00.14
04.57 05.10 MOVING EXCAVATOR TTL 02 FROM H 04 TO H01 00.13
05.55 06.05 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM H07 00.10
02.36 05.08
IT NOT
06.15 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 04
06.20 06.30 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM H04 00.10
11.00 11.30 LIFT ON LOADER TO HOLD 06 00.30
11.31 12.05 LIFT OFF EXCHAVATOR HARINDRA 2 UNIT FROM HOLD 06 00.34
12.06 12.40 LIFT ON EXCHAVATOR HARINDRA 2 UNIT TO HOLD 05 00.34
13.03 13.30 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM H06 00.27
13.02 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 06
14.08 COMMENCE DISCHARGE ON HOLD 05
14.30 14.50 LIFT ON  WHEELS LOADER TO HOLD 01 00.20
14.51 15.15 LIFT OFF EXCHAVATOR TTL 2 UNIT FROM HOLD 01 00.24
15.16 15.40 LIFT ON EXCHAVATOR TTL 2 UNIT TO HOLD 02 00.24
16.08 COMPLETE DISCHARGE HOLD 01
00.00 03.33
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE







Vessel ID : PATO001
Vessel : MV. PAN TOPAZ Time Arrival : 30/08/2018 12.55 Working Time (Hour) : 45,17        Hours
Voy : 00 / 00 Start Working Time : 30/08/2018 14.12 Berthing Time (Hour) : 52,08        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 01/09/2018 11.22 T/S/D (Nett) : 19.911,32 Ton/Day
Commodity : Yellow Soybeans Departure Time : 01/09/2018 17.00 T/S/D (Gross) : 17.267,10 Ton/Day
Total Discharge 37.472,00                  Ton









Day 1 30/08 GSU1, GSU2 30/08/2018 14.12 31/08/2018 05.59 17.333,00            0,38 0,00 549,09 549,09
Day 2 31/08 GSU1, GSU2 31/08/2018 06.00 01/09/2018 05.59 19.385,00            0,00 3,25 404,13 467,48
Day 3 01/09 GSU1, GSU2 01/09/2018 06.00 01/09/2018 11.22 754,00                 0,00 0,33 70,25 74,90
37.472,00 0,38 3,58 415,13 450,93
IT NOT 0,00 >> Rain
12.55 VESSEL BERTHING / ALL FAST
13.05 14.10 WAIT PREPARE EQUIPMENT FOR DISCHARGE
14.12 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01
14.20 COMMENCE DISCHARGE HOLD 05
16.02 16.25 WAITING FOR MOVING LINE CONVEYOR 00.23
03.00 COMMENCE DISCHARGE HOLD 03, 07
00.23 00.00
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03, 07
11.00 13.00 BREAK FOR A PRAY JUMAT 02.00
18.15 18.30 LIFT ON WHEEL LOADER HARINDRA TO HOLD 03 00.15
19.00 19.20 LIFT ON WHEEL LOADER TTL TO HOLD 07 00.20
20.50 COMPLETED DISCHARGE HOLD 07
20.50 21.00 LIFT OFF WHEEL LOADER TTL FROM HOLD 07 00.10
21.00 MOVING DISCHARGE HOLD 03, 05
00.10 CONTINUE DISCHARGE HOLD 05
00.15 00.30 LIFT OFF WHEEL LOADER HARINDRA FROM HOLD 03 00.15
00.15 COMPLETED DISCHARGE HOLD 03
00.40 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01
03.25 03.40 LIFT ON WHEEL LOADER TTL TO HOLD 01 00.15
00.00 03.15
IT NOT
08.45 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 01
08.50 09.00 LIFT OFF WHEELS LOADER TTL FROM HOLD 01 00.10
09.10 09.20 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 05 00.10
11.22 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 01
11.25 11.35 LIFT OFF WHEELS LOADER TTL FROM HOLD 05
00.00 00.20
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE








Vessel ID : KIAF001
Vessel : MV. KIRAN AFRICA Time Arrival : 02/09/2018 02.55 Working Time (Hour) : 56,88        Hours
Voy : 00 / 00 Start Working Time : 02/09/2018 06.12 Berthing Time (Hour) : 66,25        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 04/09/2018 15.05 T/S/D (Nett) : 18.236,48 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 04/09/2018 21.10 T/S/D (Gross) : 15.658,14 Ton/Day
Total Discharge 43.223,00                  Ton









Day 1 02/09 GSU1, GSU2 02/09/2018 06.12 03/09/2018 05.59 21.500,00            0,00 5,50 452,00 587,97
Day 2 03/09 GSU1, GSU2 03/09/2018 06.00 04/09/2018 05.59 18.548,00            0,42 5,40 386,69 499,05
Day 3 04/09 GSU1, GSU2 04/09/2018 06.00 04/09/2018 15.05 3.175,00              0,33 1,57 174,77 211,20
43.223,00 0,75 12,47 380,15 486,93
IT NOT 0,00 >> Rain
02.55 VESSEL BERTHING / ALL FAST
03.00 03.10 WAIT PREPARE EQUIPMENT FOR ANCHORAGE
03.15 04.50 INITIAL DRAFT SURVEY
06.12 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01
06.14 07.02 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA TO HOLD 06 00.48
07.15 07.30 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 TO HOLD 01 00.15
08.30 08.40 LIFT ON EXCAVATOR TTL 02 TO HOLD 01 00.10
10.00 10.25 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 06 00.25
10.30 10.45 LIFT ON  WHEELS LOADER TTL ON HOLD 06 00.15
12.05 12.15 LIFT OFF WHEELS LOADER TTL FROM HOLD 06 00.10
12.55 13.20 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA TO HOLD 05 00.25
19.30 20.00 MOVING EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 01 TO HOLD 02 00.30
20.00 20.20 MOVING EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 01 TO HOLD 02 00.20
20.10 20.50 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM H-05 TO H-04 00.40
20.50 21.25 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM H-05 TO H-04 00.35
05.15 05.42 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM H-04 TO H-07 00.27
05.45 06.15 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM H-04 TO H-07 00.30
00.00 05.30
IT NOT
06.15 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02, 07
09.35 STOP DISCHARGE HOLD 02 DUE TO CHANGE SEQUENCE
09.40 10.15 MOVING 2 UNIT EXCAVATOR TTL FROM H02 TO H01 00.35
10.20 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01
14.26 15.25 MOVING 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA  FROM H07 TO H05 00.59
14.35 15.00 TROUBLE EXCAVATOR ON HOLD 01 00.25
18.45 19.15 MOVING 2 UNIT EXCAVATOR TTL 01 & 02 FROM H01 TO H02 00.30
19.20 19.30 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 01 00.10
20.20 COMPLETED DISCHARGE HOLD 01
20.25 20.35 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 01 00.10
20.45 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02 & HOLD 05
21.40 22.05 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 05 00.25
22.10 22.20 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 05 00.10
23.05 COMPLETED DISCHARGE HOLD 05
23.10 23.20 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 05 00.10
00.00 00.50 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA TO HOLD 07 00.50
00.50 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02, 07
03.50 04.40 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 07 00.50
04.40 04.50 LIFT ON WHEELS LOADER TO HOLD 07 00.10
05.35 06.00 MOVING EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 02 TO HOLD 04 00.25
00.25 05.24
IT NOT
06.00 06.20 MOVING EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 02 TO HOLD 04 00.20
06.30 06.45 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 07 00.15
06.45 07.00 LIFT ON WHEELS LOADER TO HOLD 02 00.15
08.10 08.15 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 02 00.05
09.10 09.30 REFUELING EXCAVATOR 00.20
13.40 13.55 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 04 00.15
13.56 14.10 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 04 00.14
14.15 14.25 LIFT ON WHEELS LOADER TO HOLD 04 00.10
15.05 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 04
00.20 01.34
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE







Vessel ID : FLEV001
Vessel : MV. FLAG EVI Time Arrival : 05/09/2018 03.00 Working Time (Hour) : 49,92        Hours
Voy : 00 / 00 Start Working Time : 05/09/2018 05.00 Berthing Time (Hour) : 56,95        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 07/09/2018 06.55 T/S/D (Nett) : 18.573,36 Ton/Day
Commodity : Brazillian SBM Departure Time : 07/09/2018 11.57 T/S/D (Gross) : 16.279,54 Ton/Day
Total Discharge 38.630,00                  Ton









Day 1 05/09 GSU1, GSU2 05/09/2018 05.00 06/09/2018 05.59 24.698,00            0,00 3,47 494,29 573,93
Day 2 06/09 GSU1, GSU2 06/09/2018 06.00 07/09/2018 06.55 13.932,00            0,00 5,20 279,57 353,31
38.630,00 0,00 8,67 387,07 468,43
IT NOT 0,00 >> Rain
03.00 VESSEL BERTHING / ALL FAST
03.10 04.50 WAIT DRAFT SURVEY & PREPARE DISCHARGE
05.00 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01, 07
06.25 06.45 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA #01 TO HOLD 01 00.20
06.55 07.15 LIFT ON EXCAVATOR TTL #02 TO HOLD 07 00.20
09.01 09.30 LIFT ON EXCAVATOR TTL #01 TO HOLD 07 00.29
09.31 10.00 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA #02 TO HOLD 01 00.29
16.02 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01, 07
16.35 16.45 LIFT OFF EXCAVATOR TTL #01 FROM HOLD 07 00.10
16.50 17.01 LIFT OFF EXCAVATOR TTL #02 FROM HOLD 07 00.11
17.05 CONTINUE DISCHARGE HOLD 05
17.16 17.25 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA #01 FROM HOLD 01 00.09
17.30 17.42 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA #02 FROM HOLD 01 00.12
17.50 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03
19.16 19.25 LIFT ON EXCAVATOR TTL #01 TO HOLD 05 00.09
19.28 19.35 LIFT ON EXCAVATOR TTL #02 TO HOLD 05 00.07
20.00 20.10 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA #01 TO HOLD 03 00.10
20.15 20.27 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA #02 TO HOLD 03 00.12
05.15 05.30 MOVING EXCAVATOR HARINDRA #01 FROM HOLD 03 TO HOLD 01 00.15
05.35 05.50 MOVING EXCAVATOR HARINDRA #02 FROM HOLD 03 TO HOLD 01 00.15
06.00 GSU 01 MOVE DISCHARGE FROM HOLD 03 TO HOLD 01
00.00 03.28
IT NOT
06.10 06.35 MOVING EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 05 TO HOLD 04 00.25
06.40 06.55 MOVING EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 05 TO HOLD 04 00.15
07.00 GSU 02 MOVE DISCHARGE FROM HOLD 05 TO HOLD 04
11.00 11.15 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 04 00.15
12.00 12.45 LIFT OFF LOADER TTL FROM HOLD 04 00.45
13.00 13.30 MOVING EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 04 TO HOLD 07 00.30
13.31 14.00 MOVING EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 04 TO HOLD 07 00.29
14.00 14.30 MOVING EXCAVATOR HARINDRA #01 FROM HOLD 01 TO HOLD 05 00.30
14.31 15.01 MOVING EXCAVATOR HARINDRA #02 FROM HOLD 01 TO HOLD 05 00.30
14.50 15.15 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 01 00.25
16.01 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01, 07
16.05 COMPLETED DISCHARGE HOLD 01
16.06 16.25 LIFT OFF LOADER TTL FROM HOLD 01 00.19
16.37 CONTINUE DISCHARGE HOLD 05
22.25 23.05 LIFT OFF EXCAVATOR TTL #1 #2 FROM HOLD 07 00.40
23.06 23.15 LIFT ON LOADER TO  HOLD 07 00.09
00.00 05.12TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE







Vessel ID : SULU001
Vessel : MV. SUPER LUNA Time Arrival : 08/09/2018 04.45 Working Time (Hour) : 39,92        Hours
Voy : 00 / 00 Start Working Time : 08/09/2018 07.00 Berthing Time (Hour) : 45,83        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 09/09/2018 22.55 T/S/D (Nett) : 19.261,73 Ton/Day
Commodity : Brazillian SBM Departure Time : 10/09/2018 02.35 T/S/D (Gross) : 16.775,21 Ton/Day
Total Discharge 32.036,00                  Ton









Day 1 08/09 GSU1, GSU2 08/09/2018 07.00 09/09/2018 05.59 19.968,00            0,00 4,35 434,40 535,81
Day 2 09/09 GSU1, GSU2 09/09/2018 06.00 09/09/2018 22.55 12.068,00            0,10 3,12 356,69 437,25
32.036,00 0,10 7,47 401,45 493,87
IT NOT 0,00 >> Rain
04.45 VESSEL BERTHING / ALL FAST
04.50 06.30 WAIT DRAFT SURVEY & PREPARE DISCHARGE
07.00 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01, 05
08.00 08.50 LIFT ON EXCHAVATOR TTL#01 #02 ON HOLD 05 00.50
08.51 09.31 LIFT ON EXCHAVATOR HARINDRA #01 #02 ON HOLD 01 00.40
19.15 20.00 LIFT OFF EXCHAVATOR HARINDRA #01 #02 FROM HOLD 01 00.45
21.45 22.20 LIFT ON EXCHAVATOR HARINDRA #01 #02 ON HOLD 03 00.35
22.45 23.31 MOVING EXCHAVATOR TTL#01 #02 FROM HOLD 05 TO HOLD 07 00.46
05.45 06.30 MOVING 2 EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 03 TO HOLD 01 00.45
00.00 04.21
IT NOT
06.45 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01, 07
13.00 13.30 MOVING EXCAVATOR HARINDRA #01 FROM H.01 TO H.03 00.30
13.30 14.00 MOVING EXCAVATOR HARINDRA #02 FROM H.01 TO H.03 00.30
14.00 14.10 LIFT ON LOADER TO HOLD 01 00.10
14.30 COMPLETED DISCHARGE HOLD 01
14.30 14.40 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.10
14.40 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03, 07
18.03 18.27 LIFT OFF EXCHAVATOR TTL #01 #02 FROM HOLD 07 00.24
18.28 18.39 LIFT ON LOADER TO HOLD 07 00.11
19.34 19.40 TROUBLE GANTRY 00.06
19.45 COMPLETED DISCHARGE HOLD 07
19.46 19.56 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 07 00.10
19.57 20.06 LIFT ON LOADER TO HOLD 05 00.09
20.10 CONTINUE DISCHARGE HOLD 05
20.45 COMPLETE DISCHARGE HOLD 05
20.46 20.55 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 05 00.09
21.49 22.00 LIFT ON LOADER TO HOLD 03 00.11
22.01 22.34 LIFT OFF EXCHAVATOR HARINDRA #01 #02 FROM HOLD 03 00.33
22.55 COMPLETE DISCHARGE HOLD 03
22.56 23.08 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 03
00.06 03.07TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE








Vessel ID : SEHE001
Vessel : MV. SEA HERMES Time Arrival : 14/09/2018 20.24 Working Time (Hour) : 28,87        Hours
Voy : 042 / 00 Start Working Time : 14/09/2018 23.18 Berthing Time (Hour) : 37,60        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 16/09/2018 04.10 T/S/D (Nett) : 20.890,81 Ton/Day
Commodity : US Corn Departure Time : 16/09/2018 10.00 T/S/D (Gross) : 16.038,51 Ton/Day
Total Discharge 25.127,00                  Ton









Day 1 15/09 GSU1, GSU2 14/09/2018 23.18 15/09/2018 05.59 8.522,00              0,00 0,00 637,56 637,56
Day 2 16/09 GSU1, GSU2 15/09/2018 06.00 16/09/2018 04.10 16.605,00            0,00 1,12 374,55 394,42
25.127,00 0,00 1,12 435,48 453,01
IT NOT 0,00 >> Rain
20.24 VESSEL BERTHING / ALL FAST
21.00 23.05 INITIAL DRAFT SURVEY
23.18 COMMENCE DISCHARGE HOLD 03, 05
00.00 00.00
IT NOT
11.50 12.10 LIFT ON LOADER TTL ON HOLD 05 00.20
15.35 COMPLETE DISCHARGE HOLD 05
16.02 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03
16.03 16.11 LIFT OFF LOADER TTL FROM HOLD 05 00.08
16.08 CONTINUE DISCHARGE HOLD 07
18.32 18.43 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 03 00.11
22.45 COMPLETE DISCHARGE HOLD 03
22.55 23.08 LIFT OFF LOADER TTL FROM HOLD 03 00.13
00.40 00.55 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 07 00.15
04.10 COMPLETE DISCHARGE HOLD 07
00.00 01.07TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE













Vessel ID : FAVO001
Vessel : MV. FAVORITA Time Arrival : 21/09/2018 07.12 Working Time (Hour) : 25,75        Hours
Voy : 05 / 05 Start Working Time : 21/09/2018 10.00 Berthing Time (Hour) : 33,98        Hours
Loa : 190 M End Working Time : 22/09/2018 11.45 T/S/D (Nett) : 20.332,43 Ton/Day
Commodity : UKRAINE WHEAT IN BULK Departure Time : 22/09/2018 17.11 T/S/D (Gross) : 15.406,38 Ton/Day
Total Discharge 21.815,00                  Ton









Day 1 20/09 GSU1, GSU2 21/09/2018 10.00 22/09/2018 05.59 18.911,00            1,48 2,17 473,17 530,71
Day 2 21/09 GSU1, GSU2 22/09/2018 06.00 22/09/2018 11.45 2.904,00              0,00 0,63 252,52 283,78
21.815,00 1,48 2,80 423,87 475,62
IT NOT 0,00 >> Rain
07.12 VESSEL BERTHING / ALL FAST
08.41 09.59 TROUBLE CONVEYOR NPL
10.00 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01 & 03
11.00 13.00 STOP DISCHARGE DUE TO MOESLEM PRAYER 02.00
13.01 13.30 TROUBLE CONVEYOR NPL 00.29
13.31 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01 & 03
19.45 COMMENCE DISCHARGE HOLD 05 (MOVING DISC H-01, 05)
00.00 01.00 TROUBLE GSU-01 (HOLD 01) 01.00
01.45 COMPLETED DISCHARGE HOLD 05
01.50 MOVING DISCHARGE HOLD 01, 03
05.10 05.20 LIFT ON LOADER TO HOLD 01 00.10
01.29 02.10
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01 & 03
08.25 COMPLETED DISCHARGE HOLD 01
08.30 08.50 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.20
10.30 COMPLETED DISCHARGE HOLD 03
10.32 10.50 CALCULATING OF DISCHARGE AND MORE GRAB IN HOLD 05 00.18
11.45 COMPLETED DISCHARGE HOLD 05
00.00 00.38TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE












Vessel ID : SETO001
Vessel : MV. SEA PLUTO Time Arrival : 25/09/2018 19.06 Working Time (Hour) : 64,17        Hours
Voy : 27L / 27L Start Working Time : 25/09/2018 21.40 Berthing Time (Hour) : 69,83        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 28/09/2018 13.50 T/S/D (Nett) : 16.032,25 Ton/Day
Commodity : SBM & CORN Departure Time : 28/09/2018 16.56 T/S/D (Gross) : 14.731,30 Ton/Day
Total Discharge 42.864,00                  Ton









Day 1 25/09 GSU1, GSU2 25/09/2018 21.40 26/09/2018 05.59 8.211,00              1,15 1,00 493,65 561,12
Day 2 26/09 GSU1, GSU2 26/09/2018 06.00 27/09/2018 05.59 20.283,00            0,00 3,73 422,86 500,81
Day 3 27/09 GSU1, GSU2 27/09/2018 06.00 28/09/2018 05.59 10.520,00            0,25 1,67 219,32 235,70
Day 4 28/09 GSU1, GSU2 28/09/2018 06.00 28/09/2018 13.50 3.850,00              0,00 2,25 245,74 344,78
42.864,00 1,40 8,65 334,27 386,39
IT NOT 0,00 >> Rain
19.06 VESSEL BERTHING / ALL FAST
19.15 21.00 INITIAL DRAFT SURVEY AND EQUIPMENT PREPARE
21.01 21.39 TROUBLE CONVEYOR BY NPL
21.40 COMMENCE DISCHARGE HOLD 03 & 05
23.25 23.45 LIFT ON EXCAVATOR AU TO HOLD 05 00.20
00.00 00.15 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA TO HOLD 05 00.15
00.20 00.40 BREAK DOWN GSU 01 : TROUBLE GANTRY 00.20
00.50 01.00 LIFT ON EXCAVATOR TTL #02 ON HOLD 03 00.10
01.05 01.20 LIFT ON EXCAVATOR TTL #01 ON HOLD 03 00.15
01.21 02.10 GSU 01 CLEANING SPILL PLATES DUE TO OVERLOAD 00.49
01.09 01.00
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03, 05
16.40 17.00 LIFT ON LOADER ON HOL 03 00.20
17.01 17.40 LIFT OFF EXCHAVATOR TTL #01 #02 FROM HOLD 03 00.39
18.15 COMPLETE DISCHARGE HOLD 03
18.16 18.40 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 03 00.24
18.50 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01
18.50 19.10 LIFT ON LOADER ON HOLD 05 00.20
19.11 19.25 LIFT OFF EXCHAVATOR HARINDRA FROM HOLD 05 00.14
19.26 19.40 LIFT OFF EXCHAVATOR AU FROM HOLD 05 00.14
19.57 COMPLETE DISCHARGE HOLD 05
19.58 20.18 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 05 00.20
20.19 20.52 LIFT ON EXCHAVATOR HARINDRA #01 #02 U TO HOLD 07 00.33
20.53 COMMENCE DISCHARGE HOLD 07
20.55 21.35 LIFT ON EXCHAVATOR TTL #01 #02 TO HOLD 01 00.40
00.02 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01, 07
00.00 03.44
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01, 07
09.00 09.30 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 07 00.30
09.30 09.40 LIFT ON LOADER TO HOLD 07 00.10
10.30 COMPLETED DISCHARGE HOLD 07
10.30 10.40 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 07 00.10
12.00 12.30 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR TTL FROM HOLD 01 00.30
12.30 12.40 LIFT ON LOADER TO HOLD 01 00.10
13.45 COMPLETED DISCHARGE HOLD 01
13.45 13.55 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.10
13.55 WAIT CLEANING CONVEYOR FOR DISCHARGE CORN
10.45 COMMENCE DISCHARGE HOLD 04
02.18 02.33 TROUBLE CONVEYOR NPL 00.15
00.15 01.40
IT NOT
09.15 09.30 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 04 00.15
11.00 13.00 BREAK FOR A PRAY JUMAT 02.00
13.50 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 04
13.55 14.10 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 04
00.00 02.15TOTAL
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 4 TIME SHEET
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE







Vessel ID : SUNY001
Vessel : MV. SUNNY PUTNEY Time Arrival : 28/09/2018 22.54 Working Time (Hour) : 74,75        Hours
Voy : 9 / 0 Start Working Time : 29/09/2018 01.00 Berthing Time (Hour) : 80,85        Hours
Loa : 225 M End Working Time : 02/10/2018 03.45 T/S/D (Nett) : 18.605,71 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 02/10/2018 07.45 T/S/D (Gross) : 11.452,62 Ton/Day
Total Discharge 38.581,00                  Ton









Day 1 28/09 GSU1, GSU2 29/09/2018 01.00 29/09/2018 05.59 4.742,00              0,25 1,50 475,79 680,67
Day 2 29/09 GSU1, GSU2 29/09/2018 06.00 30/09/2018 05.59 21.099,00            0,13 5,23 439,87 562,64
Day 3 30/09 GSU1, GSU2 30/09/2018 06.00 01/10/2018 05.59 5.674,00              0,00 16,32 118,29 370,04
Day 4 01/10 GSU1, GSU2 01/10/2018 06.00 02/10/2018 03.45 7.066,00              0,00 13,17 162,44 411,61
38.581,00 0,38 36,22 258,24 501,27
IT NOT 24,98 >> Waiting Doc
22.54 VESSEL BERTHING / ALL FAST
23.00 00.54 INITIAL DRAUGHT SURVEY & PREPARE TO DISCHARGE
01.00 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01 & 05
01.05 01.20 BREAK DOWN : MISSING SIGNAL GRAB 00.15
02.30 03.00 LIFT ON EXCHAVATOR TTL#01 TO HOLD 05 00.30
03.00 03.20 LIFT ON EXCHAVATOR TTL#02 TO HOLD 05 00.20
03.30 03.50 LIFT ON EXCHAVATOR HARINDRA TO HOLD 01 00.20
04.00 04.20 LIFT ON EXCHAVATOR AU TO HOLD 01 00.20
00.15 01.30
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01, 05
10.00 10.30 MOVING EXCAVATOR TTL 01 FROM H05 TO H06 00.30
10.35 11.15 MOVING EXCAVATOR TTL 02 FROM H05 TO H06 00.40
11.35 11.55 MOVING EXCAVATOR HARINDRA FROM H01 TO H03 00.20
12.00 12.20 MOVING EXCAVATOR AU FROM H01 TO H03 00.20
16.30 17.14 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA & AU FROM HOLD 03 00.44
18.05 18.45 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA & AU TO HOLD 04 00.40
00.30 00.50 LIFT ON LOADER TO HOLD 06 00.20
00.51 01.20 LIFT OFF EXCHAVATOR TTL #01 #02 FROM HOLD 06 00.29
02.11 02.25 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 06 00.14
02.26 02.34 TROUBLE GANTRY GSU 02 00.08
02.53 03.05 LIFT ON EXCHAVATOR TTL #01 TO HOLD 01 00.12
03.06 03.18 LIFT ON EXCHAVATOR TTL #02 TO HOLD 01 00.12
05.20 05.42 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA#02 TO HOLD 04 00.22
05.43 05.54 LIFT OFF EXCAVATOR AU FROM HOLD 04 00.11
00.08 05.14
IT NOT
08.20 08.30 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 01 00.10
08.35 08.45 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 01 00.10
08.50 09.00 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 01 00.10
09.50 10.00 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 01 00.10
10.05 10.15 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 04 00.10
10.35 10.45 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM H04 TO H05 00.10
10.50 11.00 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM H04 TO H05 00.10
11.50 12.00 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 04 00.10
15.00 23.59 STOP DISCHARGE DUE TO WAITING FOR CLEARANCE DOC 08.59
00.00 06.00 STOP DISCHARGE DUE TO WAITING FOR CLEARANCE DOC 06.00
00.00 16.19
IT NOT
06.00 16.00 STOP DISCHARGE DUE TO WAITING FOR CLEARANCE DOC 10.00
16.00 17.00 PREPARE TO CONTINUE DISCHARGE AFTER STOP ACTIVITY 01.00
17.10 CONTINUE DISCHARGE ON HOLD 05
17.10 17.45 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR TTL TO HOLD 03 00.35
17.45 CONTINUE DISCHARGE ON HOLD 03, 05
21.00 21.10 LIFT ON WHEELS LOADER TO HOLD 05 00.10
21.15 21.40 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 05 00.25
22.30 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 05
22.35 22.45 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 05 00.10
01.50 02.30 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR TTL FROM HOLD 03 00.40
02.30 02.40 LIFT ON WHEELS LOADER TO HOLD 03 00.10
03.45 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 03
00.00 13.10TOTAL
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 4 TIME SHEET
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE







Vessel ID : PERY001
Vessel : MV. PEDHOULAS CHERRY Time Arrival : 03/10/2018 00.30 Working Time (Hour) : 31,90        Hours
Voy : 9 / 0 Start Working Time : 03/10/2018 03.10 Berthing Time (Hour) : 39,30        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 04/10/2018 11.04 T/S/D (Nett) : 15.772,11 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 04/10/2018 15.48 T/S/D (Gross) : 12.200,31 Ton/Day
Total Discharge 19.978,00                  Ton









Day 1 02/10 GSU1, GSU2 03/10/2018 03.10 03/10/2018 05.59 546,00                 0,00 2,50 96,92 862,11
Day 2 03/10 GSU1, GSU2 03/10/2018 06.00 04/10/2018 05.59 18.190,00            0,25 3,47 379,22 443,30
Day 3 04/10 GSU1, GSU2 04/10/2018 06.00 04/10/2018 11.04 1.242,00              0,00 0,33 122,57 131,20
19.978,00 0,25 6,30 313,46 390,70
IT NOT 1,50 >> Rain
00.30 VESSEL BERTHING / ALL FAST
00.45 03.00 WAIT DRAFT SURVEY & PREPARE DISCHARGE
03.10 COMMENCE DISCHARGE HOLD 03
03.20 04.00 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR TTL TO HOLD 07 00.40
04.05 04.25 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 01 TO HOLD 03 00.20
04.30 06.00 STOP DISCHARGE DUE TO BAD WEATHER / RAIN 01.30
00.00 02.30
IT NOT
06.00 06.15 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 02 TO HOLD 03 00.15
11.00 11.50 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 2 UNIT FROM HOLD 07 00.50
11.55 12.05 LIFT ON LOADER TO HOLD 07 00.10
12.55 13.05 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 07 00.10
13.20 13.30 LIFT ON EXCAVATOR TTL#01 TO HOLD 01 00.10
17.30 17.45 REFEUELING EXCAVATOR 00.15
22.40 22.57 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 01 00.17
23.00 23.15 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 01 00.15
23.32 23.48 LIFT ON EXCAVATOR TTL 02 ON HOLD 05 00.16
00.05 00.15 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 ON HOLD 05 00.10
00.20 00.35 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM HOLD 03 00.15
00.40 00.55 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM HOLD 03 00.15
01.00 01.15 MOVING WHEELS LOADER FROM H01 TO H03 00.15
02.10 02.20 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 03 00.10
00.15 03.28
IT NOT
09.25 09.45   LIFT ON LOADER TO HOLD 05 00.20
11.04 COMPLETE DISCHARGE HOLD 05
00.00 00.20
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE










Vessel ID : BTOL001
Vessel : MV. BTG OLYMPOS Time Arrival : 06/10/2018 03.35 Working Time (Hour) : 40,83        Hours
Voy : 1 / 1 Start Working Time : 06/10/2018 06.10 Berthing Time (Hour) : 48,12        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 07/10/2018 23.00 T/S/D (Nett) : 25.294,04 Ton/Day
Commodity : Yellow Soybeans Departure Time : 08/10/2018 03.42 T/S/D (Gross) : 21.465,33 Ton/Day
Total Discharge 43.035,00                  Ton









Day 1 06/10 GSU1, GSU2 06/10/2018 06.10 07/10/2018 05.59 32.810,00            0,00 0,25 688,80 696,11
Day 2 07/10 GSU1, GSU2 07/10/2018 06.00 07/10/2018 23.00 10.225,00            0,00 1,50 300,74 329,84
43.035,00 0,00 1,75 527,17 550,79
IT NOT 0,00 >> Rain
03.35 VESSEL BERTHING / ALL FAST
04.00 06.00 PREPARE DISCHARGE
06.10 COMMENCE DISCHARGE HOLD 03, 06
13.50 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01 (MOVE DISC H-01, 06)
16.45 COMMENCE DISCHARGE HOLD 05 (MOVE DISC H-01, 05)
23.10 MOVING DISCHARGE HOLD 03, 05
02.55 MOVING DISCHARGE HOLD 03, 06
04.00 04.15 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 03 00.15
00.00 00.15
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03, 06
07.35 COMPLETED DISCHARGE HOLD 03
07.35 07.45 LIFT OFF LOADER TTL FROM HOLD 03 00.10
08.00 MOVING DISCHARGE HOLD 01, 06
09.55 10.10 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 06 00.15
11.45 12.00 LIFT ON LOADER HARINDRA TO HOLD 01 00.15
12.45 COMPLETED DISCHARGE HOLD 06
12.45 12.55 LIFT OFF LOADER TTL FROM HOLD 06 00.10
13.00 MOVING DISCHARGE HOLD 01, 05
17.08 COMPLETED DISCHARGE HOLD 01
17.10 17.20 LIFT OFF LOADER HARINDRA FROM HOLD 01 00.10
17.20 17.30 LIFT ON LOADER HARINDRA TO HOLD 02 00.10
17.30 COMMENCE DISCHARGE HOLD 02
19.25 19.35 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 05 00.10
21.10 COMPLETED DISCHARGE HOLD 02
21.20 21.30 LIFT OFF LOADER HARINDRA FROM HOLD 02 00.10
23.00 COMPLETED DISCHARGE HOLD 05
00.00 01.30TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE









Vessel ID : MIXI001
Vessel : MV. MIAO XIANG Time Arrival : 11/10/2018 04.24 Working Time (Hour) : 47,58        Hours
Voy : 01 / 01 Start Working Time : 11/10/2018 06.05 Berthing Time (Hour) : 52,30        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 13/10/2018 05.40 T/S/D (Nett) : 15.438,01 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 13/10/2018 08.42 T/S/D (Gross) : 14.045,74 Ton/Day
Total Discharge 30.608,00                  Ton









Day 1 11/10 GSU1, GSU2 11/10/2018 06.05 12/10/2018 05.59 22.447,00            0,82 3,43 469,60 548,38
Day 2 12/10 GSU1, GSU2 12/10/2018 06.00 13/10/2018 05.40 8.161,00              0,78 4,68 172,42 214,95
30.608,00 1,60 8,12 321,74 387,93
IT NOT 0,00 >> Rain
04.24 VESSEL BERTHING / ALL FAST
04.30 06.00 PREPARE DISCHARGE
06.05 COMMENCE DISCHARGE HOLD 06
06.17 COMMENCE DISCHARGE HOLD 02
08.15 08.45 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA TO HOLD 06 00.30
09.00 09.30 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR TTL TO HOLD 02 00.30
16.00 16.49 BREAKDOWN : GSU 02 TROUBLE 00.49
20.00 20.15 REFUELING EXCAVATOR ON HOLD 06 00.15
22.30 22.40 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM H06 TO H05 00.10
22.45 22.55 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM H06 TO H05 00.10
23.00 23.10 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 06 00.10
00.00 COMPLETED DISCHARGE HOLD 06 00.00
00.00 00.15 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 06 00.15
00.20 COMMENCE DISCHARGE HOLD 05
04.00 05.10 MOVING 2 UNIT EXCHAVATOR TTL FROM HOLD 02 TO HOLD 03 01.10
05.11 05.27 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 02 00.16
00.49 03.26
IT NOT
06.24 COMPLETE DISCHARGE HOLD 02
06.25 06.39 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 02 00.14
06.43 COMMENCE DISCHARGE HOLD 03
07.27 07.41 LIFT ON WHEELS LOADER TO HOLD 05 00.14
08.10 COMPLETE DISCHARGE HOLD 05
08.11 08.25 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 05 00.14
08.26 08.40 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDA 01 FROM HOLD 05 00.14
08.41 08.55 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM HOLD 05 00.14
11.00 13.00 STOP DISCHARGE DUE TO MOSLEM PRAYER 02.00
14.05 14.17 REFUELING EXCAVATOR 00.12
14.18 14.41 LIFT OFF 1 UNIT EXCHAVATOR TTL FROM HOLD 03 00.23
20.10 20.20 LIFT ON LOADER ON HOLD 03 00.10
21.00 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 03
21.05 21.14 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 03 00.09
21.16 21.35 MOVING EXCAVATOR FROM HOLD 03 TO HOLD 04 00.19
22.40 23.15 EXCAVATOR TTL 02 TROUBLE 00.35
04.40 04.50 LIFT ON WHEELS LOADER TO HOLD 04 00.10
04.55 05.05 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 04 00.10
05.10 05.20 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 04 00.10
05.40 COMPLETED DISCHARGE ON HOLD 04
00.47 04.41TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE









Vessel ID : DIAN001
Vessel : MV. DIANE Time Arrival : 13/10/2018 21.36 Working Time (Hour) : 63,13        Hours
Voy : V81L / 0 Start Working Time : 14/10/2018 01.10 Berthing Time (Hour) : 74,90        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 16/10/2018 16.18 T/S/D (Nett) : 16.205,14 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 17/10/2018 00.30 T/S/D (Gross) : 13.659,34 Ton/Day
Total Discharge 42.628,53                  Ton









Day 1 13/10 GSU1, GSU2 14/10/2018 01.10 14/10/2018 05.59 4.369,00              0,00 1,00 453,53 572,36
Day 2 14/10 GSU1, GSU2 14/10/2018 06.00 15/10/2018 05.59 20.265,00            0,95 2,27 422,48 466,58
Day 3 15/10 GSU1, GSU2 15/10/2018 06.00 16/10/2018 05.59 13.239,00            0,00 5,68 276,00 361,72
Day 4 16/10 GSU1, GSU2 16/10/2018 06.00 16/10/2018 16.18 4.755,53              0,00 0,33 230,85 238,57
42.628,53 0,95 9,28 337,87 396,18
IT NOT 0,00 >> 0
21.36 VESSEL BERTHING / ALL FAST
22.00 23.00 WAITING FOR DRAUGHT SURVEY & DISCH SEQUENCE
23.05 01.00 UPDATING TONAGE ON SYSTEM 
01.10 COMMENCE DISCHARGE ON HOLD 06 & 01
02.00 02.15 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 01 ON HOLD 06 00.15
02.20 02.35 LIFT ON EXCAVATOR ANUTA UTAMA ON HOLD 06 00.15
02.40 02.55 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 ON HOLD 01 00.15
03.00 03.15 LIFT ON EXCAVATOR TTL 02 ON HOLD 01 00.15
00.00 01.00
IT NOT
11.55 12.15 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 01 00.20
12.20 12.40 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 01 00.20
12.41 12.50 LIFT ON WHEELS LOADER TTL TO HOLD 01 00.09
13.30 13.40 LIFT OFF  WHEELS LOADER TTL FROM HOLD 01 00.10
14.55 15.35 GSU 01 BREAK DOWN : OVER HIGH TEMPERATURE 00.40
16.02 16.19 GSU 01 BREAK DOWN : TROUBLE GRAB 00.17
17.41 17.45 LIFT OFF EXCAVATOR ANUTA UTAMA FROM HOLD NO.06 00.04
17.46 17.50 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM HOLD NO.06 00.04
17.51 18.20 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 01 & AU ON HOLD NO. 04 00.29
18.20 18.30 LIFT ON EXCAVATOR TTL IN HOLD NO. 02 00.10
00.25 00.35 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM H04 TO H05 00.10
00.40 00.50 LIFT OFF EXCAVATOR AU FROM HOLD 05 00.10
00.55 01.05 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 02 ON HOLD 05 00.10
00.57 02.16
IT NOT
08.40 09.00 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM H-05 TO H-06 00.20
09.00 09.20 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM H-05 TO H-06 00.20
09.20 09.30 LIFT ON LOADER TO HOLD 05 00.10
17.00 17.20 LIFT ON LOADER TO HOLD 06 00.20
17.21 18.00 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 06 00.39
18.01 18.30 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA TO HOLD 07 00.29
18.40 18.50 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 06 00.10
19.00 19.20 LIFT ON LOADER TO HOLD 02 00.20
19.21 19.35 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 02 00.14
19.36 19.50 LIFT ON EXCAVATOR TTL 02 TO HOLD 03 00.14
20.14 20.34 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 02 00.20
00.20 00.56 LIFT OFF AND LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD NO.03 TO HOLD NO.0400.36
01.00 01.10 LIFT ON WHELL LOADER TTL TO HOLD NO.03 00.10
02.18 02.30 LIFT OFF WHELL LOADER TTL TO HOLD NO.03 00.12
02.35 02.50 LIFT ON WHELL LOADER TO HOLD NO.07 00.15
02.56 03.22 LIFT OFF AND LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM HOLD NO.07 TO HOLD 0400.26
03.30 03.46 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM HOLD NO.07 00.16
04.40 04.50 LIFT OFF WHELL LOADER FROM HOLD NO.07 00.10
00.00 05.41
IT NOT
14.00 14.20 LIFT ON LOADER TO HOLD 04 00.20
16.18 COMPLETE DISCHARGE HOLD 04
16.28 16.38 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 04
16.40 16.55 LIFT OFF EXCHAVATOR HARINDRA FROM HOLD 04
16.57 17.15 LIFT OFF EXCHAVATOR TTL FROM HOLD 04
00.00 00.20TOTAL
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 4 TIME SHEET
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE







Vessel ID : RAHI001
Vessel : MV. RANHIL Time Arrival : 17/10/2018 13.50 Working Time (Hour) : 32,75        Hours
Voy : 20 / 00 Start Working Time : 17/10/2018 16.35 Berthing Time (Hour) : 39,57        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 19/10/2018 01.20 T/S/D (Nett) : 16.501,74 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 19/10/2018 05.24 T/S/D (Gross) : 13.658,77 Ton/Day
Total Discharge 22.518,00                  Ton









Day 1 17/10 GSU1, GSU2 17/10/2018 16.35 18/10/2018 05.59 7.604,00              0,00 5,83 283,73 502,47
Day 2 18/10 GSU1, GSU2 18/10/2018 06.00 19/10/2018 01.20 14.914,00            0,00 2,00 385,71 430,21
22.518,00 0,00 7,83 343,96 452,17
IT NOT 0,00 >> Rain
13.50 VESSEL BERTHING / ALL FAST
14.00 16.30 WAITING FOR DRAUGHT SURVEY & PREPARE TO DISCH 
16.35 COMMENCE DISCHARGE HOLD 01, 07
17.15 17.50 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA TO HOLD 01 00.35
18.00 18.45 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR TTL TO HOLD 07 00.45
21.45 22.30 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 01 00.45
22.30 22.40 LIFT ON LOADER HARINDRA TO HOLD 01 00.10
22.45 23.05 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 07 (TROUBLE) 00.20
00.16 COMPLETE DISCHARGE HOLD 01
00.25 00.40 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.15
01.05 COMMENCE DISCHARGE HOLD 03
01.25 01.45 LIFT OFF EXCAVATOR#01 TTL FROM HOLD 07 00.20
01.50 02.15 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 07 00.25
03.45 COMPLETE DISCHARGE HOLD 07
03.50 04.15 LIFT OFF LOADER TTL FROM HOLD 07 00.25
02.25 03.20 LIFT ON EXCHAVATOR 2 UNIT HARINDRA ON HOLD 03 00.55
04.30 COMMENCE DISCHARGE HOLD 05
05.35 06.30 LIFT ON EXCHAVATOR 2 UNIT TTL ON HOLD 05 00.55
00.00 05.50
IT NOT
06.30 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03, 05
17.00 17.30 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 03 00.30
17.30 17.40 LIFT ON LOADER HARINDRA TO HOLD 03 00.10
18.15 18.25 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 03 00.10
19.15 COMPLETED DISCHARGE HOLD 03
19.15 19.30 LIFT OFF LOADER HARINDRA & TTL FROM HOLD 03 00.15
19.30 CONTINUE DISCHARGE HOLD 05
22.30 23.05 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR TTL FROM HOLD 05 00.35
23.10 23.30 LIFT ON LOADER TTL & HARINDRA TO HOLD 05 00.20
01.20 COMPLETED DISCHARGE HOLD 05
00.00 02.00TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE








Vessel ID : OCIS001
Vessel : MV. OCEANIS Time Arrival : 19/10/2018 18.20 Working Time (Hour) : 88,25        Hours
Voy : 1 / 1 Start Working Time : 19/10/2018 20.30 Berthing Time (Hour) : 93,95        Hours
Loa : 225 M End Working Time : 23/10/2018 12.45 T/S/D (Nett) : 16.883,22 Ton/Day
Commodity : SBM & CORN Departure Time : 23/10/2018 16.17 T/S/D (Gross) : 15.858,90 Ton/Day
Total Discharge 62.081,00                  Ton









Day 1 19/10 GSU1, GSU2 19/10/2018 20.30 20/10/2018 05.59 8.823,00              1,50 0,00 465,18 465,18
Day 2 20/10 GSU1, GSU2 20/10/2018 06.00 21/10/2018 05.59 12.699,00            1,17 1,75 264,75 285,58
Day 3 21/10 GSU1, GSU2 21/10/2018 06.00 22/10/2018 05.59 21.097,00            0,00 5,25 439,83 563,09
Day 4 22/10 GSU1, GSU2 22/10/2018 06.00 23/10/2018 05.59 17.812,00            0,83 3,57 371,34 436,21
Day 5 23/10 GSU1, GSU2 23/10/2018 06.00 23/10/2018 12.45 1.650,00              0,00 0,57 122,22 133,42
62.081,00 3,50 11,13 352,00 402,86
IT NOT 0,00 >> 0
18.20 VESSEL BERTHING - ALL FAST 
18.30 20.00 WAIT DRAFT SURVEY & PREPARE DISCHARGE
20.10 COMMENCE DISCHARGE HOLD 02 & 06
20.30 21.05 TROUBLE CONVEYOR 00.35
03.55 04.50 TROUBLE CONVEYOR 00.55
01.30 00.00
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02, 06
14.00 14.20 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 02 00.20
19.00 19.10 LIFT OFF LOADER TTL FROM HOLD 02 00.10
22.30 22.45 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 06 00.15
02.10 02.25 LIFT OFF LOADER TTL FROM HOLD 06 00.15
02.30 03.40 WAIT CLEANING GSU FOR DISCHARGE SBM 01.10
05.00 05.30 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR TTL TO HOLD 04 00.30
05.40 05.55 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 01 TO HOLD 07 00.15
01.10 01.45
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 04, 07
08.45 09.05 LIFT ON EXCAVATOR AU TO HOLD 07 00.20
11.00 11.20 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 04 BECAUSE TROUBLE 00.20
12.00 12.30 LIFT OFF 1 UNITS EXCAVATOR HARINDRA & AU FROM HOLD 07 00.30
13.45 14.35 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR (HARINDRA & AU) TO HOLD 01 00.50
17.25 18.00 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 TO HOLD 04 00.35
22.30 22.45 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 04 00.15
22.45 23.05 LIFT ON EXCAVATOR TTL 02 TO HOLD 07 00.20
00.45 01.10 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 04 00.25
01.15 01.35 LIFT ON LOADER TO HOLD 04 00.20
02.40 02.50 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 04 00.10
03.00 03.20 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 TO HOLD 07 00.20
04.50 05.30 LIFT OFF 2 UNITS EXCAVATOR HARINDRA & AU FROM HOLD 01 00.40
05.30 05.40 LIFT ON LOADER TO HOLD 01 00.10
00.00 05.15
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 01 & 07
06.55 07.10 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.15
09.30 09.44 GSU 01 TROUBLE ENGINE HIGH TEMPERATURE 00.14
09.45 10.10 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA TO HOLD 03 00.25
10.20 11.05 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR TTL FROM HOLD 07 00.45
11.06 11.15 LIFT ON WHEELS LOADER TO HOLD 07 00.09
12.25 12.40 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 07 00.15
13.50 14.25 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR TTL TO HOLD 05 00.35
16.05 16.10 TROUBLE GANTRY 00.05
17.05 17.36 TROUBLE CONVEYOR NPL 00.31
22.40 23.00 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 05 DUE TO TROUBLE 00.20
00.45 01.00 LIFT OFF  EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM HOLD 03 00.15
01.05 01.20 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM H03 TO H05 00.15
01.30 01.40 LIFT OFF WHEELS LOADER ON HOLD 03 00.10
02.35 02.45 LIFT OFF WHEELS LOADER FROM HOLD 03 00.10
00.50 03.34
IT NOT
11.15 11.30 LIFT ON LOADER TTL ON HOLD 05 00.15
11.31 11.50 LIFT OFF EXCHAVATOR HARINDRA FROM HOLD 05 00.19
12.45 COMPLETE DISCHARGE HOLD 05
00.00 00.34
TOTAL
DAY 5 TIME SHEET
TOTAL
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 4 TIME SHEET
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE







Vessel ID : ASCA001
Vessel : MV. ASIA GRAECA Time Arrival : 23/10/2018 20.45 Working Time (Hour) : 53,72        Hours
Voy : 53 / 0 Start Working Time : 23/10/2018 23.17 Berthing Time (Hour) : 59,75        Hours
Loa : 225 M End Working Time : 26/10/2018 05.00 T/S/D (Nett) : 16.889,45 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 26/10/2018 08.30 T/S/D (Gross) : 14.712,90 Ton/Day
Total Discharge 36.629,00                  Ton









Day 1 23/10 GSU1, GSU2 23/10/2018 23.17 24/10/2018 05.59 4.677,00              0,00 0,67 349,03 387,60
Day 2 24/10 GSU1, GSU2 24/10/2018 06.00 25/10/2018 05.59 16.885,00            0,35 6,70 352,02 488,48
Day 3 25/10 GSU1, GSU2 25/10/2018 06.00 26/10/2018 05.00 15.067,00            0,00 3,68 327,54 390,00
36.629,00 0,35 11,05 341,16 429,58
IT NOT 1,67 >> Rain
20.45 VESSEL BERTHING / ALL FASTED
20.50 22.30 INITIAL DRAUGHT SURVEY 
22.35 23.00 PREPARE TO DISCHARGE & RUNNING CONVEYOR
23.17 COMMENCE DISCHARGE ON HOLD 01
23.19 COMMENCE DISCHARGE ON HOLD 04
00.45 00.55 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 ON HOLD 04 00.10
01.00 01.10 LIFT ON EXCAVATOR TTL 02 ON HOLD 04 00.10
01.30 01.40 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA 01 ON HOLD 01 00.10
01.55 02.05 LIFT ON EXCAVATOR ANUTA UTAMA ON HOLD 01 00.10
00.00 00.40
IT NOT
08.00 08.45 LIFT OFF EXCAVATOR HARINDRA & AU FROM HOLD 01 00.45
09.30 10.00 LIFT ON EXCAVATOR HARINDRA & AU TO HOLD 07 00.30
10.00 10.15 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 04 (MAINTENANCE) 00.15
13.30 13.45 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 TO HOLD 04 00.15
16.50 17.20 LIFT OFF EXCHAVATOR TTL 01 02 FROM HOLD 04 00.30
17.21 17.55 LIFT ON EXCHAVATOR TTL 01 02 TO HOLD 01 00.34
17.56 18.10 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 04 00.14
18.50 20.30 STOP ACTIVITY DUE TO BAD WEATHER / RAIN 01.40
20.46 21.05 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 04 00.19
20.31 20.45 CLEANING GSU AND CONVEYER 00.14
22.50 23.30 LIFT OFF EXCHAVATOR HARINDRA & AU FROM HOLD 07 00.40
23.31 23.42 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 07 00.11
01.11 01.20 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 07 00.09
02.35 02.42 TROUBLE GANTRY GSU 02 00.07
03.00 03.40 LIFT ON 2X EXCAVATOR HARINDRA TO HOLD 05 00.40
00.21 06.42
IT NOT
05.30 06.00 LIFT OFF 2X EXCAVATOR TTL FROM HOLD 01 00.30
06.05 06.25 LIFT ON LOADER TO HOLD 01 00.20
07.25 07.35 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.10
09.50 10.20 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR TTL TO HOLD 03 00.30
13.00 13.10 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 03 (TROUBLE) 00.10
18.05 18.30 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 TO HOLD 03 00.25
20.05 20.35 LIFT OFF 2X EXCAVATOR HARINDRA FROM HOLD 05 00.30
20.40 21.05 LIFT ON WHELLER LOADER TTL TO HOLD 05 00.25
21.30 21.50 LIFT OFF WHELLER LOADER TTL TO HOLD 05 00.20
00.02 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03
02.46 02.53 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 IN HOLD 03 00.07
02.58 03.05 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 02 IN HOLD 03 00.07
03.13 03.20 LIFT ON LOADER TTL TO HOLD 03 00.07
03.30 CONTINUE DISCHARGE HOLD 03
05.00 COMPLETE DISCHARGE HOLD 03
00.00 03.41
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE








Vessel ID : OLGA001
Vessel : MV. OLYMPIC GALAXY Time Arrival : 26/10/2018 11.45 Working Time (Hour) : 70,77        Hours
Voy : 10L3 / 10L3 Start Working Time : 26/10/2018 14.34 Berthing Time (Hour) : 77,22        Hours
Loa : 229 M End Working Time : 29/10/2018 13.20 T/S/D (Nett) : 14.550,88 Ton/Day
Commodity : SBM Departure Time : 29/10/2018 16.58 T/S/D (Gross) : 12.949,12 Ton/Day
Total Discharge 41.662,00                  Ton









Day 1 26/10 GSU1, GSU2 26/10/2018 14.34 27/10/2018 05.59 9.528,00              0,23 5,47 309,02 478,79
Day 2 27/10 GSU1, GSU2 27/10/2018 06.00 28/10/2018 05.59 18.442,00            2,17 1,50 384,48 410,13
Day 3 28/10 GSU1, GSU2 28/10/2018 06.00 29/10/2018 05.59 10.770,00            0,00 9,87 224,53 381,46
Day 4 29/10 GSU1, GSU2 29/10/2018 06.00 29/10/2018 13.20 2.922,00              0,00 1,75 199,23 261,67
41.662,00 2,40 18,58 294,57 399,57
IT NOT 2,05 >> RAIN
11.45 VESSEL BERTHING - ALL FAST
11.50 13.00 BREAK FOR A MOESLEM PRAY JUMAT
13.00 14.20 INITIAL DRAUGHT SURVEY & PREPARE DISCHARGE
14.34 COMMENCE DISCHARGE ON HOLD 06
14.30 14.55 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR TTL ON HOLD 03 00.25
15.05 15.30 LIFT ON 2 UNIT EXCAVATOR HARINDRA ON HOLD 06 00.25
21.30 21.50 LIFT OFF 2 UNIT EXCAVATOR TTL FROM HOLD 03 00.20
21.50 22.00 LIFT ON LOADER TO HOLD 03 00.10
23.20 23.40 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 03 00.20
00.00 01.35 WAITING CARGO COMPLETE HOLD 06 01.35
00.00 00.15 LIFT ON LOADER TO HOLD 06 00.15
00.16 00.30 TROUBLE GSU 02 00.14
00.31 01.07 LIFT OFF EXCAHVATOR 2 UNIT HARINDRA FROM HOLD 06 00.36
01.23 01.35 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 06 00.12
03.30 04.06 LIFT ON 2 UNIT EXCHAVATOR TTL TO HOLD 02 00.36
04.14 04.48 LIFT ON 2 UNIT EXCHAVATOR HARINDRA TO HOLD 05 00.34
00.14 05.28
IT NOT
06.00 CONTINUE DISCHARGE HOLD 02, 05
12.10 12.20 MOVING EXCAVATOR TTL 01 FROM H-02 TO H-01 00.10
12.25 12.35 MOVING EXCAVATOR TTL 02 FROM H-02 TO H-01 00.10
13.00 13.10 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM H-05 TO H-04 00.10
13.12 13.22 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM H-05 TO H-04 00.10
16.00 16.20 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 01 (TROUBLE) 00.20
19.10 19.25 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 TO HOLD 01 00.15
20.10 20.40 TROUBLE CONVEYOR 00.30
21.15 22.40 TROUBLE CONVEYOR 01.25
23.15 23.30 TROUBLE CONVEYOR 00.15
02.10 01.30
IT NOT
05.46 06.15 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 02 FROM HOLD 01 00.29
06.16 06.45 LIFT ON EXCAVATOR TTL 01 02 TO HOLD 02 00.29
06.56 07.16 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 01 00.20
08.20 08.30 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 04 00.10
08.40 09.00 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 01 FROM HOLD 04 TO HOLD 07 00.20
09.05 09.25 MOVING EXCAVATOR HARINDRA 02 FROM HOLD 04 TO HOLD 07 00.20
09.55 10.05 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 04 00.10
16.45 16.55 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 01 FROM HOLD 02 00.10
17.00 17.15 LIFT OFF EXCAVATOR TTL 02 FROM HOLD 02 00.15
17.20 17.35 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 02 00.15
18.27 21.40 CLOSE HATCH COVER HOLD 02 & 07 DUE TO RAIN 03.13
21.45 21.59 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 02 00.14
22.15 22.30 LIFT ON WHEELS LOADER ON HOLD 07 00.15
22.15 22.35 LIFT OFF EXCHAVATOR HARINDRA 01 FROM HOLD 07 00.20
22.40 23.00 LIFT OFF EXCHAVATOR HARINDRA 02 FROM HOLD 07 00.20
23.00 23.20 LIFT ON EXCHAVATOR 01 02 TTL TO HOLD 05 00.20
23.25 23.34 LIFT OFF LOADER FROM HOLD 07 00.09
00.01 02.04 CLOSE HATCH COVER HOLD 05 DUE TO RAIN 02.03
00.00 09.52
IT NOT
12.00 12.20 LIFT ON LOADER ON HOLD 05 00.20
12.25 13.50 LIFT OFF EXCHAVATOR 01 02 TTL FROM HOLD 05 01.25
13.20 COMPLETED DISCHARGE HOLD 05
00.00 01.45TOTAL
TOTAL
DAY 3 TIME SHEET
TOTAL
DAY 4 TIME SHEET
DAY 2 TIME SHEET
DRY BULK VESSEL OPERATION REPORT
TOTAL / AVERAGE












Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
00.30.00 Breakdown: Trouble GSU 
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Breakdown: trouble silo
Trouble conveyor 
Trouble wheel loader 
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
00.52.00 Trouble conveyor
Stop discharge due pray moslem
Wait coordination remain cargo
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
00.23.00 Mooving line conveyor
Stop discharge due pray moslem
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Trouble excavator
Refueling excavator
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
00.06.00 Trouble Gantry
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
02.36.00 Trouble conveyor




9 MV. Super Luna 
07.28.00




3 MV. BW Einkorn
02.15.00
01.15.00
4 MV. Josco Runzhou
2 MV. Orient Peony
03.10.00
11.51.00



















Stop discharge due pray moslem
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Breakdown: Trouble gantry
Trouble conveyor 
Stop discharge due pray moslem
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Breakdown: Missing signal grab 
Trouble gantry
Lift on, Lift off excavator




Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Breakdown: Trouble GSU 
Refueling excavator
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Breakdown: Overhigh Temperature
Trouble Grab
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Trouble excavator
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Trouble conveyor
cleaning GSU, change discharge 
Trouble engine 
Truble gantry
Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
Trouble Gantry
Cleaning GSU, cleaning conveyor
Lift on, Lift off excavator




Lift on, Lift off excavator
Lift on, Lift off wheel loader 
21 MV. Olympic Galaxy
04.29.00
13.35.00
20 MV. Asia Graeca 
00.21.00
11.03.00
18 MV. Ranhil 07.50.00
19 MV. Oceanis 
03.30.00
11.08.00
17 MV. Diane 
00.57.00
09.17.00
15 MV. BTG Olympos 01.45.00
16 MV. Miao Xiang
01.36.00
08.07.00
14 MV. Pedhoulas Cherry
02.05.00
04.48.00
13 MV. Sunny Putney 
00.23.00
12.22.00






















Nama                :  Maria Emakulata Juniwardani 
Tempat, Tanggal Lahir     :  Semarang, 16 Juni 1995 
NIT                :  531611306230 K 
Agama                :  Katolik 
Alamat               :  Pudak Payung RT 05/02, Kelurahan Pudak Payung, 
                                             Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang 
Nama Orang Tua    
Ayah                :  Benedictus Sugiyana 
Ibu                :  Veronica Dwi Aprilianti 
Riwayat Pendidikan 
1. SD Mardi Rahayu Ungaran 
2. SMP Mardi Rahayu Ungaran 
3. SMA Don Bosko Semarang 
4. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 
Pengalaman Praktek Darat 
1. PT. Terminal Teluk Lamong (1 Agustus 2018 – 11 Januari 2019) 
Alamat : Jl. Raya Tambak Osowilangun KM.12, Surabaya, Jawa Timur       





2. PT. CMA CGM (22 Januari 2019 – 21 Juli 2019) 
Alamat : Permata Kuningan Building 21-22 Floor 

















































PROGRAM STUDI DIPLOMA IV KETATALAKSANAAN 
ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN 
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG   
2020 


